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Planlegging i kystsonen har de senere år blitt bedre, og det gjøres mye godt planarbeid ute i kommunene. Flere og flere 
kommuner har vedtatte planer som dekker sjøarealet, antall interessenter som involveres øker, og omfanget og kvaliteten 
av datagrunnlaget blir stadig bedre. Flere kommuner tar også initiativ til interkommunale samarbeid hvor større sjøarealer 
planlegges på tvers av kommunegrensene. Men det er også stor variasjon i hvordan kommunene tilnærmer seg 
kystsoneplanlegging. Det er et ønske å sikre raskere og mer helhetlig planlegging av sjøarealet. Formålet med denne 
rapporten er å kartlegge ulike kommuners praksis for kystsoneplanlegging.  
Rapporten viser at det finnes et bredt spekter av planpraksiser blant ulike kommuner, for eksempel når det gjelder 
konsekvensutredninger, valg av plantype, bruk av arealformål, og hvordan kommunene legger til rette for deltagelse i 
planprosessene. Samtidig varierer også tidsbruken i prosessene stort.  Det etterspørres en avklaring rundt flere forhold, 
blant annet hvilket handlingsrom plan- og bygningsloven gir kommunene i møtet med ulike sektorlovverk.  
English summary/recommendation: 
Many coastal regions and municipalities in Norway have put significant effort into planning the coastal zone, and many 
spatial plans have either been newly developed or revised. However, the status for both the current work and the quality 
of the spatial plans vary considerably. This study reveals the varying practices in many municipalities, and highlights the 
need for a clarification on several topics.  
 
Forord 
Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). 
KMD ved planavdelingen har siden 2014 arbeidet for å forbedre veiledningen for planlegging i 
sjøområdene. Arbeidet med ny veileder for planlegging pågår i samarbeid med Nærings- og 
fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Forsvarsdeparte-
mentet og Olje- og energidepartementet.  
Prosjektleder for denne rapporten har vært Ann-Magnhild Solås, forsker ved Nofima. Øvrige 
prosjektdeltakere har vært Patrick Berg Sørdahl og Ingrid Kvalvik (begge Nofima), samt Bjørn Hersoug 
(Norges Fiskerihøgskole, UiT – Norges arktiske universitet– bistilling ved Nofima). Kontaktperson hos 
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1.1 Bakgrunn for oppdrag 
Dagens plansystem står overfor nye og komplekse utfordringer på grunn av økt bruk og interesse for 
kystsonen. Ulike interessenter har ulike behov som skal ivaretas. Planmyndighetene må balansere 
mellom kravene til allerede etablerte næringer og interesser, som fiskeri, havbruk og friluftsliv, men 
også nyere næringer som turisme og energiproduksjon til havs, samt et økt fokus på miljøhensyn. 
Behovene til brukergruppene endres med ny teknologi og behov for stadig større etableringer av 
permanent karakter i sjøen, for eksempel store akvakulturanlegg og energianlegg. Samtidig har 
arealplanlegging som verktøy endret seg. Fra å være en planaktivitet hovedsakelig fokusert mot fysisk 
byplanlegging har arealplanlegging utviklet seg til å bli et verktøy for en mer helhetlig 
samfunnsutvikling (Falleth & Saglie, 2012). Som en følge av denne utviklingen har arealplanlegging 
også gått fra å være i hovedsak regelstyrt, til i større grad å bli et virkemiddel for å oppfylle 
samfunnsmessige mål som påvirkes av politiske signaler.  
Havbruksnæringen er en markant aktør i kystsonen. I likhet med andre industrinæringer er den i stadig 
endring som følge av teknologiske innovasjoner, strukturering av industrien, krav fra miljø- og 
dyrevelferdsmyndigheter og endrede institusjonelle rammebetingelser. Dette medfører at næringens 
behov for lokaliteter endrer seg, et behov plansystemet må respondere på.  
Statusen for kystsoneplaner rundt om i landet varierer. Selv om det er økt fokus på oppdatering av 
arealplaner for sjøområdene og mange kommuner har oppdatert sine planer de siste årene, er en del 
planer fortsatt av eldre dato. Dermed er de arealdisponeringene som en gang ble gjort, ikke 
nødvendigvis representative for- og tilpasset de behov og krav aktørene har i dag. Utdaterte planer 
medfører en økt bruk av dispensasjoner. Det skaper en mindre helhetlig forvaltning av kystsonen ved 
at utvikling skjer gjennom vedtak og etablering i enkeltsaker. For å sikre bred deltakelse og mer 
helhetlig planlegging av kystsonen, samt å bedre kunne respondere på de endrede behovene til de 
ulike brukergruppene i kystsonen, er det derfor behov for mer oppdaterte kystsoneplaner.  
Fra myndighetshold er det et ønske om å legge til rette for bærekraftig vekst i havbrukssektoren, og 
det er en uttalt forventning om at "Fylkeskommunene og kommunene sikrer nok areal til fiskeri- og 
havbruksnæringen i kystsoneplanleggingen og avveier dette opp mot miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser" (Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016) "Nasjonale forventninger 
til regional og kommunal planlegging 2016").  
For å ivareta både "miljøhensyn og andre samfunnsinteresser", legger Regjeringen til grunn en 
forventning om mer helhetlig planlegging av kystsonen ved at "Arealbehovet vurderes i et regionalt 
perspektiv" (ibid). I dette ligger det en oppfordring om økt bruk av regionale planer og interkommunalt 
samarbeid mellom kommuner der det er hensiktsmessig med tanke på lokale fjordsystemer eller 
sjøområder hvor etableringer virker inn på hverandre.  
Et ledd i prosessen med å sikre bedre og mer helhetlig kystsoneplanlegging er departementets 
pågående arbeid med utvikling av veiledere samt kartlegging av ulike forhold ved kommunal og 
regional planlegging i sjøområdene. Den overordnede målsettingen i dette arbeidet er å sikre mer 
effektive planprosesser og mer avklarende planer. Denne rapporten skal bidra gjennom å gi en oversikt 




utvalg enkeltkommuner og interkommunale planprosesser, samt foretatt en vurdering av et utvalg 
sentrale problemstillinger i kommunal kystsoneplanlegging.  
1.2 En analyse av planpraksis 
Plan- og bygningsloven legger overordnede føringer for planprosessen gjennom ulike krav og 
prosessuelle regler for de ulike fasene av planarbeidet (se Figur 1.1), som krav til innhold i 
planprogram, høringsfrister, tilrettelegging for medvirkning, og så videre. Det er imidlertid et stort 
handlingsrom innenfor disse kravene, og dermed også betydelig variasjon i hvordan planleggerne 
forholder seg til dem. Det er denne variasjonen som utgjør kommunenes og fylkeskommunenes ulike 
praksiser hva angår planlegging. I Figur 1.1 er formelle prosesskrav vist i mørkeblå tekstbokser, mens 
de lyseblå viser arbeidstrinn i planprosessen. Hvordan arbeidstrinnene gjennomføres vil variere, for 
eksempel med tanke på hvem som utarbeider eller gir innspill til planprogrammet, eller hvordan 
kunnskap innhentes og sammenstilles. Det er altså dette vi forstår med planleggingens ulike praksiser. 
 
Figur  1.1  Oversikt over planprosessen for kommuneplan. Kilde: Miljøverndepartementet 2012: Veileder til 
kommuneplanens arealdel: Utarbeiding og innhold. T-1491 
Avgjørende kommunenes tilnærming til planprosessen vil også være den plankompetansen og -
kapasiteten de sitter på, samt hva man anser som hensiktsmessig sett i lys av den lokale konteksten. 
Ulike kommuner står ovenfor ulike utfordringer og hva som anses som en "god prosess" vil variere. Et 
overordnet mål ved planleggingen er like fullt å lage en plan som avklarer den framtidige arealbruken, 
samtidig som man minimerer eventuelle konflikter i ettertid. En god plan kan dermed forstås som en 
plan som er både areal- og konfliktavklarende. Det er med det ikke sagt at en god plan er en plan hvor 
konflikter i ettertid er fraværende. Det vil alltid være interessenter som ikke blir fanget opp i løpet av 
prosessen og som ikke blir hørt, eller brukere som opplever at de kommer ufordelaktig ut av 




For å kartlegge planpraksis, og identifisere forhold som virker inn på både tidsbruken og kvaliteten på 
planene, avgrenser vi studien til å omhandle fire sentrale temaer: valg av plantype (dvs. enkelt- eller 
interkommunal plan, og del av arealplan eller egen delplan), bruk av arealformål ved avsetting av areal 
til akvakultur (i rapporten omtalt som planprinsipp), gjennomføringen av planprosessen med spesielt 
fokus på ulike myndigheters rolle og medvirkning fra andre interessenter, og praksis ved bruk av 
konsekvensutredning.  
1.3 Rapportens oppbygning 
Innledningsvis vil det bli redegjort for den metodiske tilnærmingen, herunder valg av hvilke planer som 
skal vurderes nærmere. Videre blir det gjort en overordnet gjennomgang av status for 
kystsoneplanlegging i Norge per dags dato, både på kommunenivå og regionalt nivå. Deretter følger 
en presentasjon av de utvalgte planene. På bakgrunn av dette vil de valgte tema diskuteres. 








Denne studien baserer seg i hovedsak på studier av plandokumenter, utredninger og øvrige 
dokumenter som anses som relevante for prosjektet. Disse er innhentet fra ulike offentlige kilder. Det 
vil si kommuner, regionråd og fylkeskommuners nettsider, Fiskeridirektoratets kart-/planportal, ulike 
offentlige organer eller andre relevante ressurser. I tillegg benyttes kunnskap fra tidligere studier 
Nofima har gjennomført om kystsoneplanlegging og akvakultur.  
Det har i den sammenheng blitt gjennomført intervju med relevante personer som på ulike måter har 
deltatt i kystsoneplanprosesser. Blant annet er det foretatt intervjuer med prosjektleder for alle de 
interkommunale planprosessene, samt for flere av de deltakende kommunene. I alle case-kommunene 
er det foretatt intervjuer med politikere og planleggere, samt flere næringsinteressenter (fra fiskeri, 
akvakultur og turisme). I tillegg er sektormyndigheter intervjuet i flere sammenhenger, blant annet 
med hensyn til deres rolle i planleggingsprosessen. 
Prosjektgruppen arrangerte i samarbeid med KMD et arbeidsseminar om planpraksis i sjøområdene 
med deltakere fra ulike sektormyndigheter, næringslivsforeninger, friluftsorganisasjoner, kommuner 
og andre offentlige regionale organer fra ulike deler av landet. Formålet med arbeidsseminaret var å 
få innspill på relevante temaer som inngår i kartleggingsarbeidet, både gjennom innlegg, innspill samt 
gruppediskusjoner. Dette ga nyttige innspill til arbeidet med rapporten. 
2.2 Valg av planer som skal analyseres nærmere 
For å belyse planpraksis i kommuner og regioner er det foretatt et utvalg av totalt 15 planprosesser. 
Disse dekker et bredt spekter av tilnærminger til planprosessen og berører ulike interessekonflikter i 
kystsonen, hvor særlig havbruksinteresser vurderes opp mot andre økonomiske- og ikke-økonomiske 
interesser. Geografisk sett inkluderer utvalget planer som dekker kysten på Vestlandet og Nord-Norge. 
Rapporten tar for seg totalt ni interkommunale prosesser, én regional prosess, samt en nærmere 
gjennomgang av fem prosesser i enkeltkommuner.  




• Kysten er klar (Sør-Trøndelag) 
• Helgeland  




1 Se Figur 3.3 for kart over de interkommunale planprosessene 
4 
 
                                                          
 
Av de ni prosessene er seks fullført, hvorav fem har resultert i bindende vedtak i kommunene og nye 
kystsoneplaner er vedtatt. Den sjette planen resulterte ikke i vedtak av en kystsoneplan. Av de øvrige 
tre planene er to planer klar for å bli sendt ut på høring, mens en plan ser ut til å ha stoppet opp etter 
høringsrunden. Til sammen har 65 kommuner vært involvert i de interkommunale planprosessene. 
Antall deltakere i hver prosess varierer fra 2 til 13 kommuner.  
Når det gjelder enkeltkommuner, inkluderer disse både kommuner som har og ikke har inngått i et 
interkommunalt samarbeid, og av kommuner som har deltatt i et samarbeid som inkluderes både 
kommuner hvor samarbeidet har og ikke har resultert i en vedtatt plan. De fem kommunene er:  
• Alta (Finnmark) 
• Lenvik (Troms) 
• Tingvoll (Møre og Romsdal) 
• Hitra (Sør-Trøndelag) 
• Osterøy (Hordaland) 
 
Av planer utarbeidet på fylkeskommunalt nivå vil det bli vist til den regionale kystsoneplanen for 
Sunnhordland og Ytre Hardanger. I gjennomgangen av de interkommunale planprosessene i Troms, vil 
også Troms fylkes strategi for kystsoneplanlegging beskrives. 
 
I og med at de valgte planene kun representerer et lite utvalg, vil det ikke være mulig å generalisere 
på bakgrunn av dem. De praksiser som beskrives her er ikke nødvendigvis representative for et større 
antall kommuner, men er valgt for å illustrere noen av de utfordringene kommunene står overfor og 
det handlingsrommet de opererer innenfor. Alle planene belyser og gir innspill til diskusjonen om 
kommunal planpraksis i forhold til de fire tema skissert over: valg av plantype, gjennomføringen av 
planprosessen med spesielt fokus på ulike myndigheters rolle og medvirkning fra andre interessenter, 
praksis ved bruk av konsekvensutredning, og graden av detaljering i plan. Til sammen gir disse grunnlag 




3 Planstatus i sjø  
Det foreligger ingen samlet oversikt over status for kystsoneplaner i offentlige registre (KOSTRA, hos 
KS eller lignende). Fylkeskommunene har som regional planmyndighet oversikt over kommunale 
planprosesser, men det varierer hvor tilgjengelig dette datamaterialet er. Fiskeridirektoratet 
oppdaterer årlig oversikten over status for kystsoneplaner, basert på innmelding fra sine regionkontor. 
Oversikten over kommunal planstatus for sjøarealene er derfor basert på Fiskeridirektoratets oversikt. 
3.1 Kommunal planstatus 
Norske kommuner har langt kortere tradisjon for arealplanlegging for sjøarealene enn for planlegging 
på land. For eksempel var det i 1992 kun 22 % av norske kystkommuner som hadde en vedtatt 
arealplan hvor sjøareal inngikk (Stokke et al., 2006:18). Kystsoneplanlegging har imidlertid fått langt 
større fokus de senere årene, noe man ser ved at det i 2005 kun var 18 % av norske kystkommuner 
som ikke hadde en vedtatt kystsoneplan (ibid 19). Antallet har økt ytterligere og i 2010 var det kun 13 
kommuner uten en arealplan for sjøområdene (Kyst.no, 2011).  
 




Som Figur 3.1 viser har antall kommuner uten kystsoneplan gått ytterligere ned, og nesten alle norske 
kommuner har nå en gjeldende arealplan som dekker sjøarealet, enten i form av en egen 
kommunedelplan eller som en del av den kommunale arealplanen. Ved utgangen av 2015 var det kun 
6 av 275 kystkommuner som ikke hadde en kystsoneplan, fordelt på tre fylker: Gamvik i Finnmark, 
Midsund, Haram og Stranda i Møre og Romsdal, og Leikanger og Gaular i Sogn og Fjordane. Merk, ikke 
alle planene dekker hele sjøområdet ut til 1 nautisk mil fra grunnlinja.  
Til tross for at de aller fleste kommuner har en gjeldende arealplan for sjø, er det like fullt stor variasjon 
når det gjelder hvor oppdaterte planene er. Selv om mange kommuner har planer som enten er nylig 
vedtatt eller som er under revisjon, så har et stort antall kommuner gjeldende planer som ble vedtatt 
før endringene i plan- og bygningsloven av 2008 trådte i kraft. Elleve kommuner har sågar 
kystsoneplaner vedtatt ved midten- og slutten av 1990-tallet, hvorav to av disse ikke har blitt revidert 
(Figur 3.2). Det er få store merkbare forskjeller mellom landsdelene hva angår alder på planene, men 
noen regioner skiller seg like fullt ut. På landsbasis er det kommunene på Sør- og Østlandet, det vil si 
fra Vest-Agder til Østfold, samt kommunene i Rogaland som jevnt over har de mest oppdaterte 
planene. Flertallet av planenes virkeperiode i det nevnte området startet om lag 2014–2015, men også 
her finnes det enkelte kommuner med planer som daterer tilbake til 2007 og 2009.  
Deler av Vestlandet mot Midt-Norge samt Finnmark har i all hovedsak planer vedtatt i perioden 2000 
til 2009 og har dermed de minst oppdaterte planene landet sett under ett. Vestlandet og Midt-Norge 
har til dels stor variasjon i alder på planene. Selv om et visst antall kommuner har planer vedtatt relativt 
nylig, er det også her vi finner flest kommuner med planer vedtatt på 1990-tallet, samt flesteparten av 
kommunene uten en gjeldende arealplan for kystsonen. Samtidig er Nord-Vestlandet samt deler av 
Midt-Norge det området hvor fire av de interkommunale samarbeidene har pågått. Den samme 
situasjonen finner man igjen i Nordland; store deler av fylket har kystsoneplaner vedtatt for mer enn 
7 år siden, men 13 av kommunene er engasjert i det interkommunale kystsoneplansamarbeidet 





Figur 3.2  Start av planperioden for gjeldende kystsoneplaner per 31.12.2015. Basert på Fiskeridirektoratets 
kartdata. 
En nødvendig betraktning i denne sammenheng er at det ikke nødvendigvis er en direkte sammenheng 
mellom alderen på planene og i hvilken grad de er egnet til å fortsatt sikre en god allokering av areal 
til ulike formål. De grep kommuner tar i sitt planarbeid skal være basert på deres aktuelle behov, 
herunder også deres behov for revidering av planene. I flere av kommunene hvor arealplaner enten 
blir eller nylig har blitt revidert er havbruksnæringen en betydelig aktør. Havbruksnæringen er i rask 
utvikling og arealbehovene endres, og stiller dermed større krav til oppdaterte planer enn det en del 
andre brukere av kystsonen gjør. Vekst i produksjon, samt utvikling av ny teknologi, nye 
produksjonsmetoder, nye eller endrede krav fra ulike sektormyndigheter, og så videre er alle endringer 
som er med på å definere hvilke arealer næringen faktisk kan benytte seg av. For andre bruksområder, 
for eksempel fritidsbruk og fiske, er muligens behovet for oppdaterte planer ikke fullt så stort da deres 
bruk ikke endrer seg i samme takt som havbruksnæringens. I kommuner hvor havbruksnæringen er av 





Figur 3.2 tar utgangspunkt i tilgjengelig informasjon om opprinnelig planperiode. Kommuner kan ha 
revidert sin kystsoneplan, eventuelt revidert deler av arealplanen hvor kystsonen er inkludert, uten at 
dette er fanget opp av statistikken. Det er heller ikke mulig å si noe om hvilken form revideringen har 
tatt, her forstått som om hvorvidt revideringen innebærer at man kun "snur bunken" eller om det har 
blitt gjennomført en reell revidering av arealtildelingen.  
Både hyppigheten av og kvaliteten på revideringen henger sammen med plankapasiteten kommunene 
har. Undersøkelser gjennomført av NIVI Analyse viser at over halvparten av de vel 200 kommunene 
som deltok i deres studie rapporterte å ha kapasitetsutfordringer innenfor både samfunnsplanlegging 
og arealplanlegging (NIVI Analyse 2014). Kapasitetsutfordringene øker etter hvert som 
kommunestørrelsen minker, og knyttes til både dårlig økonomi, kompetanse og kapasitet i 
kommunene generelt, men også til økte krav til planprosessen. Med dette menes økte krav til 
utredninger og undersøkelser, som er med på å skape en mer omfattende og kompleks prosess.  
3.2 Interkommunal-/regional planstatus 
Planer utarbeidet på fylkesnivå, dvs. regionale planer, er i hovedsak overordnede og rådgivende og har 
ikke lagt bindende føringer på kommunenes framtidige arealdisponeringer, noe som påpekes i blant 
annet Meld. St. 22 2015–2016 "Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver". Manglende 
styringsmyndighet hos regionale planmyndigheter har vært tema tidligere, blant annet i 
Planlovutvalgets utredninger Del I og Del II (NOU 2001:7; NOU 2003:14) som utgjorde deler av 
grunnlaget for ny Plan- og bygningslov av 2008. Det ble i utvalgsarbeidet foreslått å styrke 
verktøykassen til regionale planmyndigheter, blant annet gjennom en rettslig bindende fylkesdelplan 
for arealbruk (NOU 2003:14:50). Dette forslaget ble ikke bragt inn i ny planlov, men fylkeskommunenes 
styringsmulighet ble noe utvidet gjennom innføringen av regionale planbestemmelser. Regionale 
planer i regi av fylkeskommunene er ment å fungere som bindeledd mellom stat og kommune. 
Gjennom regionale planer skal man sikre at nasjonalt og regionalt viktige hensyn blir ivaretatt i 
kommunale planer og at de nasjonale krav og forventninger tilpasses en lokal kontekst.  
De senere årene har det i økende grad vært tatt initiativ til planlegging av kystsonen på tvers av 
kommunegrenser. Per 31.12.2016 har det vært initiert ni interkommunale samarbeidsprosesser som 
inkluderer totalt 65 kommuner, hvorav to kommuner, Lyngen og Nesset, har vært involvert i to 
parallelle prosesser (Lyngen kommune i både Tromsøregionen og Lyngenfjorden og Nesset kommune 





Figur 3.3  Pågående og avsluttede interkommunale samarbeidsprosesser innen kystsoneplanlegging per 
31.12.2016. Basert på Fiskeridirektoratets kartdata.  
Antall kommuner involvert i hver enkelt prosess varierer fra kun to (Nord-Troms) til tretten 
(Helgelands-prosessen og Midt- og Sør-Troms-prosessen). Kartet i Figur 3.3 inkluderer både avsluttede 
og pågående prosesser. Disse planprosessene vil bli beskrevet nærmere i kapittel 4.1.  
I tillegg til de interkommunale planprosessene vist i Figur 3.3 er tre regionale kystsoneplaner under 
utarbeidelse; Regional kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger, Regional plan for sjøareal – 
havbruk i Rogaland, og Regional kystsoneplan for Telemark fylkeskommune. Sistnevnte har nylig lagt 
forslag til planprogram ut på høring. Parallelt med den regionale kystplanprosessen i Sunnhordland og 
Ytre Hardanger pågår det også en prosess for en interkommunal strandsoneplan i Sunnhordland hvor 
ni av de tolv kommunene som dekkes av den regionale kystplanprosessen deltar i. Totalt var det per 
2015 seks fylkeskommuner som hadde en gjeldende regional temaplan hvor kystsonen inngikk (Meld. 
St. 18 (2016–17:141)). Regionale planer skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for 
kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (jf. PBL §8-2). Regionale planer er 




er planen for Sunnhordland og Ytre Hardanger, hvor man har gått lenger enn i tidligere fylkesplaner 
som omfatter sjøområder ved å avsette areal for ulike formål i et plankart. Dette står i kontrast til 
andre regionale planer for kyst- og sjøområdene, for eksempel planene for Østfold2 og Vestfold3, begge 
vedtatt i 2014, som  gir (overordnede) retningslinjer for kommunenes videre arbeid med kystsonen i 
de kommunale arealplanene. 
Det har også blitt igangsatt eller nylig avsluttet ulike interkommunale samarbeid som ikke har som mål 
å utarbeide en felles plan, men som heller tar sikte på å framskaffe et bedre kunnskapsmateriale. 
Kommunene Flora, Bremanger, Vågsøy og Selje i Sogn og Fjordane samarbeider om kartlegging og 
framstilling av marine grunndata, det samme gjør kommunene Sula, Ålesund, Giske, Haram, Skodje og 
Sandøy i Møre og Romsdal, mens 5 kommuner i Søre Sunnmøre (Hareid, Herøy, Ulstein, Vanylven og 
Sande) avsluttet prosessen "Marine grunnkart Søre Sunnmøre" i 2016. Sistnevnte kommuner har 
signalisert interesse i å utvide samarbeidet til også å inkludere en interkommunal kystsoneplan.  
I tillegg til planprosessene nevnt over er det flere pågående samarbeid hvor målet er å utarbeide en 
felles plan for kystarealene, men hvor det enten ikke har blitt fattet et konkret vedtak om oppstart, 
eller hvor planarbeidet ikke er påbegynt. Disse prosessene involverer kommuner i Finnmark, Nordland 
og Nord-Trøndelag. I Finnmark har en felles kystsoneplan for kommunene i Øst-Finnmark vært tema 
på møter i Øst-Finnmark Regionråd (Øst-Finnmark regionråd 2017), mens i Nordland har Bodø, Saltdal 
og Fauske tatt initiativ til en felles plan for Skjerstadfjorden (Bodø kommune 2017). Det har også blitt 
tatt initiativ til plansamarbeid i både Vesterålen- og Salten regionråd (Vesterålen regionråd 2017; 
Salten regionråd 2016), og i Nord-Trøndelag har kystkommunene tatt initiativ til å gå sammen om 
"Kystplan Namdalen" (Namdalsavisa 2017). Et stort flertall av kystkommunene på Vestlandet, Midt-
Norge og Nord-Norge er eller har vært involvert i en form for samarbeid om kystsoneplanlegging, og 
man kan forvente relativt oppdaterte planer i løpet av noen år.  
Som det framgår av kartet i Figur 3.3 er det en viss klyngedannelse med tanke på hvor de 
interkommunale prosessene har blitt initiert. Tre av de fire prosessene i Troms var en del av det 
regionale prosjektet Kystplan Troms, mens de tre prosessene på kysten av Midt-Norge ble startet opp 
uavhengig av hverandre. Skulle de prosessene nevnt over som ikke formelt har startet opp, resultere i 
vedtatte kystsoneplaner, vil det bety at store deler av norskekysten fra Rogaland og nordover vil være 
planlagt gjennom interkommunale samarbeid, i tråd med forventningene til mer planlegging på tvers 
av grenser.  
2 Regional kystsoneplan for Østfold – Vedtatt 2014 https://www.ostfoldfk.no/stream_file.asp?iEntityId=16643  




                                                          
 
4 Gjennomgang av utvalgte planprosesser 
4.1 Interkommunale planer 
Som nevnt innledningsvis er det en oppfordring fra myndighetshold om at planlegging i sjøområdene 
i større grad skal gjennomføres i et regionalt perspektiv, jamfør nasjonale forventninger til kommunal 
og regional planlegging 2015. Dette for i større grad å kunne ivareta en helhetlig og økosystembasert 
forvaltning av kystsonen. I dette ligger det en oppfordring om en økt grad av samarbeid på tvers av 
både kommune- og fylkesgrenser. Det er, som vist til i det foregående, totalt ni interkommunale 
planprosesser som enten er nylig avsluttet eller som er i sluttfasen ved utgangen av 2016 (se tabell 
4.1). I tillegg er det tatt initiativ til flere nye prosesser, som enda ikke er startet opp. Nedenfor følger 
en gjennomgang av de ni prosessene, med spesielt fokus på gjennomføring, organisering og hva man 
har oppnådd gjennom et slikt samarbeid.4  
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De interkommunale planprosessene inkluderer som nevnt 65 kommuner i 5 fylker fra Hordaland i sør 
til Troms i nord (se Figur 3.3). Det er stor variasjon i hvor mange kommuner som deltar i prosessene, 
fra 2 i Nord-Troms til 13 i Midt- og Sør-Troms og på Helgeland. Prosessene ble initiert over en periode 
på 5 år og varierer med tanke på hvor langt i prosessen de er kommet. De 4 planene for Troms, samt 
planen for Fensfjorden er alle vedtatt, mens Romsdalsfjorden, Nordmøre og Helgeland er, eller skal, 
på høring. Planprosessen i Sør-Trøndelag, også kjent som "Kysten er klar", ble ikke vedtatt som en 
arealplan, men som retningslinjer. Det er ingen klar sammenheng mellom antall kommuner som deltar 
og tidsbruk i planprosessen. Nord-Troms (2 kommuner), Fensfjorden og Tromsøregionen (5 
kommuner) og Midt- og Sør-Troms (13 kommuner) brukte alle mindre enn 3 år fra oppstart til vedtak 
av plan. Samtidig brukte man 7 år i Lyngen (3 kommuner) og 6 år i Sør-Trøndelag (11 kommuner). De 
3 prosessene som enda ikke er fullført startet i 2012 og 2013, det vil si at de har pågått i over 4 år, og 
har 5, 11 og 12 kommuner. Det synes derfor som det er andre forhold enn antall kommuner og 
størrelsen på området det skal planlegges for som påvirker framdrift og i hvilken grad man har fått 
vedtak av bindende plan for den gjeldende kystsone. Det er imidlertid verdt å merke at hvis en plan 
4 Gjennomgangen er basert på arbeid i FHF-prosjektet "Lokalitetstilgang i havbruk" og NFR-prosjektet "Coreplan 
-Integrated coastal resource management and planning - ecosystem services and coastal governance". Se f.eks. 
Kvalvik & Robertsen (2017). 
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må ut på ekstra høring eller prosessen ikke blir gjennomført i inneværende kommunestyreperiode vil 
det ofte ta en del ekstra tid. 
Alle prosessene er organisert som tidsavgrensede prosjekter, de fleste med lokalt ansatt prosjektleder. 
Unntaket her er Tromsøregionen og Fensfjorden som engasjerte et konsulentselskap til å lede 
prosessen. Grunnen til dette var å spare tid og interne ressurser. For de som valgte å ansette 
prosjektleder og å gjøre mye av arbeidet selv, som i Sør- og Midt-Troms, var hensikten å bygge 
kompetanse i regionen, og det var en viktig grunn til å være med i samarbeidet.  
Alle prosessene er organisert i en to-nivå modell med en arbeidsgruppe med administrativ 
representasjon fra kommunene og en styringsgruppe med valgt representant fra hver kommune som 
har gjort de nødvendige vedtak i prosessen i tråd med PBL § 9.3. Unntaket er Helgeland og Tromsø-
regionen hvor planmyndighet ikke er delegert til den interkommunale styringsgruppen, og derfor må 
til politisk behandling i de respektive kommunestyrer gjennom hele prosessen. Å delegere 
planmyndighet til den interkommunale styringsgruppa gjør prosessen mer effektiv ved at man ikke 
trenger konsultere alle kommunestyrene for hvert formelt steg i prosessen (utlegging av planprogram, 
vedtak av planprogram, utlegging av plan). En slik organisering forutsetter imidlertid at medlemmene 
i planutvalget har sikret god forankring i sine respektive kommuner, ved å holde dem oppdatert og ha 
diskusjoner i relevante kommunale forum (formannskap, planutvalg og kommunestyre). Dette gjør at 
man har et godt beslutningsgrunnlag i vedtaksprosessene i det interkommunale planutvalget, og sikrer 
at planen blir vedtatt av kommunestyrene. I de to prosessene som ikke delegerte myndighet til den 
interkommunale styringsgruppen ble mer av arbeidet gjort i den enkelte kommune. På den måten var 
arbeidet god forankret i kommunene, men også mindre samordnet over kommunegrensene. Det er 
imidlertid stor variasjon i hvordan man har arbeidet i de ulike prosessene. 
Felles for alle planprosessene var en visjon om at samarbeid gjennom en interkommunal planprosess 
ville gi et mer helhetlig perspektiv på de ulike interessene og bruken av kystsonen enn man ville oppnå 
i enkeltkommuneplaner, og at man derfor også ville få en mer integrert kystsoneplan for et større 
område. Dette har man bare til en viss grad oppnådd. I praksis har man i flertallet av prosessene gjort 
arealdisponeringer og utarbeidet plankartet kommunevis. Unntaket her er for områdene Fensfjorden, 
Romsdalsfjorden, Lyngenfjorden og Nord-Troms, som har relativt få kommuner. I disse kommunene 
har man i stor grad sett området under ett og samarbeidet tett om avsetting av areal til ulike formål. 
Målet om at interkommunale kystsoneplanprosesser gir integrerte kystsoneplaner medfører derfor 
bare i begrenset grad riktighet. 
Det man imidlertid har oppnådd i alle prosessene er en koordinert innsamling og metode for 
sammenstilling av data, og gjennom det mer standardiserte planer. I Nord-Troms hadde man et 
etablert plansamarbeid og benyttet den planteknologien man hadde, mens man for eksempel 
etablerte en kartdatabase og gikk til anskaffelse av et digitalt verktøy med kartvisning og GIS-
muligheter i Romsdalsfjordprosjektet. I alle planprosessene er det utarbeidet felles standarder for 
planarbeidet og man har utarbeidet felles planbestemmelser. Det er forskjell på hvem som har utført 
konsekvensutredningene. For eksempel var det i Helgeland den lokalt engasjerte prosjektlederen og i 
Tromsøregionen konsulentselskapet som var innleid til å lede prosessen, som gjorde utredningene som 
så ble sendt til kommunene, mens det var kommuneplanleggerne som gjorde arbeidet i Midt- og Sør-





De interkommunale planprosessene har også bidratt til å nå det overordnede målet om å bygge 
plankompetanse i mange av de små kystkommunene i landet. Fylkeskommunene har spilt en sentral 
rolle i de fleste prosessene, både ved å stille midler og sin kompetanse til disposisjon, og i flere av 
prosessene er det forventet samarbeid også i framtiden.  
4.2 Kommunale planer 
Nedenfor presenteres fem kommunale planer, med fokus på spesielle kjennetegn ved hver prosess. 
Eksemplene er ment å vise variasjonen i planpraksis, men også illustrere ulike utfordringer 
kommunene møter i kystsoneplanleggingen. 
4.2.1 Alta5 
Alta har en lang planleggingshistorie, og de har planlagt alene. Prosessene i Alta er kjennetegnet ved 
et stort fokus på deltakelse og lokal medvirkning, og at det planlegges for land og sjø i sammenheng. 
De senere årene har kommunen ønsket å legge begrensninger på veksten i lakseoppdrett, og har slik 
utforsket og utfordret grensene mellom planmyndighetenes og sektormyndighetenes 
ansvarsområder. 
Alta kommune er en bykommune med et totalt sjøareal på 708 km2, i kontrast til landarealet som er  
3 665 km2. Alta er Finnmarks viktigste jordbrukskommune, og store deler av landarealet er også 
reinbeitedistrikt. Som regionsentrum har Alta også stor virksomhet i både industri- og servicenæringer. 
De marine næringene er dermed relativt sett mindre viktig for kommunen som helhet, selv om de for 
enkelte bygder spiller en avgjørende rolle. Spesielt i fiskerinæringen har det vært en markert nedgang 
i antall fiskere og fartøy. Havbruk ble etablert i Alta på slutten av 1970-tallet, og per januar 2017 er det 
registrert 21 godkjente lokaliteter i kommunens sjøareal. 
Alta kommune vedtok sin første arealplan for kystsonen allerede i 1991, noe som er vel ti år tidligere 
enn de fleste andre finnmarkskommunene. Planen ble revidert i perioden 1999–2001, og igjen i 2008–
2011. Planen er vedtatt revidert igjen, og planprogrammet var på høring fram til mars 2017. Alta 
kommune vedtok ny samfunnsdel av kommuneplanen i 2015. For sjøarealene er følgende målsetting 
spesielt relevant: "Legge til grunn et bærekraftig nivå på sjømatproduksjonen i Altafjorden og verne 
om nasjonal laksefjord og Altalaksen som villaksstamme." Deler av formålet med revidering av 
arealdelen er derfor å sikre at arealdelen er i tråd med endrede forutsetninger og behov.  
Kystsoneplanen er en del av kommunens arealplan, og kommunen planlegger altså for hele 
kommunearealet, både for land og sjø, samtidig. Ifølge kommunens administrasjon er dette begrunnet 
i et ønske om en helhetlig arealplan. Det kan være behov for å se sjø og land i sammenheng, for 
eksempel ved behov for infrastruktur, eller mulige arealkonflikter mellom aktivitet i kystsonen og 
aktivitet på land, eksempelvis oppdrett og hytteområder. Kystsonen var i forkant av både i 2001- og 
2011-planene identifisert som et av hovedtemaene for revideringen, og det var nedsatt en egen 
arbeidsgruppe som utarbeidet et planforslag for sjøområdene. I denne gruppen deltok representanter 
fra både fiskeri- og havbruksnæringen, sektormyndigheter og kommunens administrasjon (se Solås 
5 Dette delkapitlet baserer seg i stor grad på arbeid gjort i iKyst-prosjektet, hvor grunnlaget er plandokumenter 
fra Alta kommune og intervjuer gjennomført i perioden 2009–2012. Se spesielt kapitlene 4 og 9 i Hersoug & 
Johnsen (2012), samt kapitlene 5–7 i Solås 2014. I sistnevnte finnes referanser til samtlige plandokumenter som 
er brukt. Det er også gjennomført et møte med plan- og næringsavdelingen i Alta kommune, mai 2017. 
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2014 for en nærmere beskrivelse). Kommunen har også arrangert flere folkemøter. Først på sju ulike 
steder i kommunen for å presentere planprogrammet, og deretter på åtte steder for å presentere 
planforslaget. Folkemøtene oppfattes som en viktig arena for å møte de som ikke vil sende skriftlige 
innspill. Ifølge planprogrammet fra 2017 vil den forestående planprosessen organiseres på samme 
måte. Kommunen utarbeider selv planforslag og konsekvensutredning, og anser det for viktig å holde 
denne typen kunnskap i kommunen. Alta finansierer planleggingen over eget budsjett, og har ikke 
mottatt noen ekstra tilskudd i den forbindelse. Alta kommune har ikke deltatt i interkommunalt 
plansamarbeid. 
Som bykommune og administrasjonssentrum har Alta kommune mange ulike interessegrupper i 
kystsonen. Spesielt har arealkonflikter mellom de marine næringene havbruk og fiskeri vært fram-
tredende, men det finnes også eksempler på interessekonflikter mellom havbruk og fritidsinteresser. 
Fra administrativt hold forventes det at motsetninger mellom næringsliv og friluftsliv vil bli mer 
framtredende. Mens de to første kystsoneplanene la opp til vekst i havbruksnæringen, var den 
politiske målsettingen for 2011-planen at "Altafjorden har tilstrekkelig med oppdrettslokaliteter for 
laks" (jf. planbeskrivelsen). Som figuren under viser, har Alta valgt å sette av areal til oppdrett av laks 
som énbruksområder. I gjeldende plan, altså 2011-planen, var områdene satt av slik at alle 
fortøyninger skulle få plass innenfor det avsatte arealet. Alle lokalitetene ble oppmålt i løpet av 
planprosessen, og A-områdene er tegnet slik at de viser anleggenes faktiske utstrekning inkludert 
fortøyninger. Dette etter forslag fra arbeidsgruppen for kystsonen, som utarbeidet et forslag til 
arealplan for sjøområdene. I planbestemmelsene heter det at: "Hele anlegget, inkludert fortøyninger, 
fôrflåter og boliger på sjø skal ligge innenfor områder avsatt til akvakultur". Sett fra oppdretternes 
side, er denne løsningen lite fleksibel. A-områdene er tegnet opp slik anleggene lå i 2009, og det vil 
ikke være mulig å endre posisjonen til anlegget, for eksempel dreie anleggene dersom man i ettertid 
tar nye strømmålinger som viser at anleggene egentlig ikke ligger optimalt plassert, med mindre man 
søker om dispensasjon fra arealplanen. 
  
Figur 4.1  Utsnitt av Alta kommunes arealplan. Fiskeområder vises i mørk blå, mens skraverte blå områder er 




Av de kommunale planene vi har tatt med i denne rapporten, er Alta kommunes arealplan blant de 
som har virket lengst. Etter at planen ble vedtatt, har det oppstått en enda tydeligere politisk 
målsetting om ikke å legge til rette for vekst i lakseoppdrett, noe som har medført flere runder med 
diskusjoner om hvor grensene går mellom planmyndighetenes og sektormyndighetenes 
ansvarsområder. Det er de senere årene levert flere søknader om utvidet produksjonsvolum for anlegg 
i Altafjorden. Produksjonsvolum er sektormyndighetenes ansvarsområde, mens kommunenes rolle er 
å uttale seg om tiltaket i forhold til kommunens arealplan. Alta kommune har i flere tilfeller forsøkt å 
påvirke saksgangen i slike søknadsprosesser, blant annet ved å kreve at sektormyndighetene stiller 
krav om konsekvensutredning for volumøkningene, eller ved å vurdere å utstede bygge- og deleforbud 
i området – hittil uten å lykkes, noe som ifølge administrasjonen har medført en avmaktsfølelse blant 
kommunens politikere. Et av de store diskusjonstemaene i kommunen i forbindelse med kommende 
revidering av arealplanen, er derfor hva som er kommunenes handlingsrom etter plan- og 
bygningsloven med tanke på et ønske om å kunne styre mer av aktiviteten i sjøarealet. 
Alta kommunes planpraksis er interessant av flere årsaker. Kommunen har en lang planhistorie i sjø og 
en sterk planavdeling. Like fullt gir administrasjonen uttrykk for at det er usikkerhet når det gjelder 
hvor langt kommunen kan gå i å stille ulike krav til havbruksanlegg i planbestemmelsene, før man er 
over på sektormyndighetenes ansvarsområder. Altas planprosess, med utstrakt bruk av folkemøter og 
bredt sammensatte arbeidsgrupper gjør kommunen til et interessant eksempel på hvordan 
medvirkning kan benyttes i planprosessen.  
4.2.2  Lenvik og Kystplan for Midt- og Sør-Troms6 
Lenvik og det interkommunale kystsoneplansamarbeidet "Kystplan for Midt- og Sør-Troms" er et 
eksempel på en effektiv og strukturert interkommunal planprosess. 
Lenvik kommune i Troms er delt mellom fastlandet samt Senja, og har et totalt sjøareal på i underkant 
av 700 km2. Sammen med øvrige kommuner i Senja-regionen, har Lenvik en stor sjømatnæring hvor 
både villfangst og havbruk er representert. I kommunens gjeldende næringsplan for perioden 2015-
2019 legges det opp til en målrettet satsing på vekst i havbruksnæringen gjennom både tildeling av 
areal og satsing på infrastruktur.  
Lenvik inngår i det interkommunale kystsoneplansamarbeidet "Kystplan for Midt- og Sør-Troms". 
"Kystplan for Midt- og Sør-Troms" er organisert under paraplyen "Kystplan Troms", sammen med 
tilsvarende prosesser for Lyngenfjorden, Nord-Troms og Tromsøregionen. Bakgrunnen for Kystplan 
Troms er at Fylkesrådet i Troms i juni 2011 vedtok å etablere et interkommunalt kystsoneprosjekt. 
Bakgrunnen var at kystsoneplanene i fylket var gamle, hvor flere kommuner hadde planer som var 
utarbeidet på 1990-tallet. Det var behov for å avklare brukerinteresser, både mellom havbruk og 
fiskeri, men også framvoksende interesser som fisketurisme, samt friluftslivs- og verneinteresser.  
Kommunene i fylket hadde i tillegg gitt innspill om behovet for en koordinert satsing gjennom 
interkommunalt samarbeid. «Kystplan Troms» var organisert som et 3-årig prosjekt fra 2013 til 2016 
og omfattet alle kystkommunene i Troms. Tre kommuner hadde allerede etablert et samarbeid om 
utarbeidelse av kystsoneplan for Lyngenfjorden, mens en kommune, Kvænangen, allerede var i gang 
med å revidere sin plan og valgte å ferdigstille denne alene. De øvrige kommunene ble til slutt delt opp 
6 Det følgende delkapitlet baserer seg på opplysninger fra Næringsplan for Lenvik kommune 2015–2019, 
planbeskrivelsen for Kystplan Midt- og Sør-Troms, presentasjon under arbeidsseminar i Bergen februar 2017, 
samt møter og intervjuer i regi av prosjektet Coreplan.  
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i tre regioner, Midt- og Sør-Troms, Tromsø-regionen og Nord-Troms, hver med egen 
prosjektkoordinator. Fylkeskommunen ansatte en egen overordnet prosjektleder. Midlene kom fra 
overføringene til fylkeskommunen fra betalingen for akvakulturtildelingen som ble lyst ut i 2009. Målet 
var ikke å lage en felles plan for hele fylket, men tre adskilte interkommunale planer, som deltok i en 
felles prosess. Erfaringsutveksling og samordning fant sted gjennom et regionalt planforum, hvor også 
Lyngenfjordprosessen var med. Som det framkommer i Tabell 4.2, ble alle tre prosessene gjennomført 
på relativt kort tid og resulterte i bindende vedtak av plan i alle kommunene. 
Tabell 4.2 Fremdriftsplan i Kystplan Troms 
Kystplan Troms Midt- og Sør-Troms Tromsøregionen Nord-Troms 
Oppstart Februar 2013 Høst 2012 Vår 2012 
Planprogram Januar 2014 Januar 2014 Januar 2013 
Utkast Kystsoneplan November 2014 2015 April 2014 
Vedtatt 2015 2015 Høst 2014 
 
Interkommunal kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms besto av 13 kommuner (Berg, Dyrøy, Gratangen, 
Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Lenvik, Salangen, Skånland, Sørreisa, Torsken, Tranøy). Bortsett 
fra Harstad og Lenvik er dette små kommuner. Det ble ansatt en lokal prosjektleder og de ansatte i 
kommunene utførte alt arbeidet selv, inkludert konsekvensutredningene. Metoden for dette ble 
utviklet av prosjektleder, og det ble avholdt flere møter med plan- og arbeidsutvalget for å lære opp, 
men også justere framgangsmåten. Denne beskrives nærmere i kap. 5.4. Samarbeidet har bidratt til 
en stor kompetanseutvikling i kommunene, samt økt forståelse for de ulike interessene og 
utfordringene til de ulike kommunene i regionen. Når det kom til avsetting av areal til ulike formål, ble 
arbeidet gjort kommunevis, selv om det var forsøk på samordning. Man opererte likevel med ett 
plankart og det ble gjennomført en felles høring. Etter siste revisjon ble kartet splittet og endelig vedtak 
av egen plan for kommunenes eget areal ble gjennomført i hver kommune. 
Man benyttet seg i prosessen av fire innspillsgrupper organisert etter tema: 1) Akvakultur, 2) Fiskeri, 
3) Turisme, friluftsliv og fritidsfiske, og 4) Havn, farvann og forsvaret. Det ble kort tid etter at 
planprogrammet var vedtatt holdt folkemøter i de ulike kommunene som deltok i plansamarbeidet. I 
tillegg ble de fire innspillsgruppene invitert til å gi innspill til planen. Det ble også avholdt arbeidsmøter 
med kommunene samt møter med sektormyndigheter, blant annet for å avklare konflikter mellom 
fiskeri og akvakultur.  
Som nevnt legger næringsplanen i Lenvik til grunn at det skal legges til rette for økt satsing på 
akvakultur i kommunen. Figur 4.2 viser et utsnitt av plankartet for Lenvik kommune. I kystsoneplanen 
er areal til akvakulturanlegg satt av som énbruksformål og i selve plankartet er disse A-områdene 
tegnet inn som sirkler. Sirkulære områder er valgt for at det skal være mulig å rotere anlegget uten at 
arealbruken kommer i strid med avsatt A-område. A-områdene omkranses av et firkantet 
flerbruksområde med kombinert formål for akvakultur og ferdsel (AF) hvor fortøyninger som ikke er til 
hinder for ferdsel inngår. Dette begrunnes i planbeskrivelsen med at det gir økt fleksibilitet for 
justeringer av anleggene. Øvrig sjøareal uten nærmere bruksavgrensninger, eksempelvis fiske, er satt 





Figur 4.2  Utsnitt av plankart for Lenvik kommune med del av tegnforklaring. 
Det interkommunale plansamarbeidet kan betraktes som suksessfylt ved at planen har blitt utarbeidet 
og vedtatt på relativt kort tid. Betydningen av å vedta en plan på kort tid ble begrunnet blant annet 
med et ønske om å gjennomføre prosessen innen én kommunestyreperiode, slik at man unngikk 
endringer i både politiske målsettinger og styringsgrupper. For å klare dette la man opp en strategi for 
planarbeidet med klare tidsfrister. Kommunen er og interessant som eksempel på et planarbeid som 
har hatt en målsetting om å tydeliggjøre den faktiske arealbruken til et oppdrettsanlegg. I 
planprosessen har man bevisst unngått å bruke hovedformålet "Bruk og vern av sjø og vassdrag", siden 
dette også åpner for akvakultur, og man har ikke ønsket å åpne andre områder enn de som spesifikt 
var satt av som A-områder.  
Lenvik kommunestyre egengodkjente planen i kommunestyremøtet 10. september 2015. Sjøarealet i 
kommunen var da regulert gjennom kommunedelplan for kystsonen, vedtatt i 2002. Den 
interkommunale kystsoneplanen er planlagt revidert, og per juni 2017 har samtlige kommuner med 
unntak av 2 vedtatt å delta i revideringsprosessen. En grunn til at man ønsker å revidere planen så kort 
tid etter at planen er vedtatt er at man ser behov for å avsette nye områder til akvakulturformål i flere 
kommuner.  
4.2.3 Tingvoll og interkommunal kystsoneplan for Nordmøre7 
Tingvoll deltok i samarbeidet om en felles kystsoneplan for kommunene på Nordmøre i regi av ORKidé 
(Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre). Samarbeidet består av 11 kommuner (Aure, Averøy, 
7 Det følgende delkapitlet baserer seg på opplysninger fra Tingvoll kommunes arealdel 2014-2026 og forslag til 
Sjøområdeplan Nordmøre 2016-2024, datert 07. april 2017.  
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Eide, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll, på Nordmøre og Nesset i 
Romsdalen) og målet er å utvikle en regional plan for bruk av sjøareal på Nordmøre.  
Det ble i 2011 tatt initiativ fra ORKidé til en felles plan for sjøarealet på Nordmøre. Behovet ble 
begrunnet med at man ønsket å sikre "best mulig utnytting av det arealet vi har, ikke minst i forhold til 
næringsformål og næringsutvikling". Plangrensen mot land ble trukket ved kystkonturen, basert på 
Kartverkets opptegning. Tingvoll kommune ble i 2013 valgt som vertskommune for planarbeidet med 
ansvar for igangsettingen av planprosessen.  Arbeidet med planen ble organisert med en 
styringsgruppe, en arbeidsgruppe og en prosjektleder. Styringsgruppen bestod av ORKidés 
arbeidsutvalg i tillegg til en representant for Nesset kommune, mens arbeidsgruppen bestod av faglige 
representanter fra samtlige involverte kommuner og Møre og Romsdal fylkeskommune. 
Styringsgruppen har ikke blitt delegert myndighet til å fatte vedtak, dvs. at planvedtak må fattes i hver 
av kommunene. Planprogrammet ble vedtatt i slutten av 2014, og arbeidet med selve planen startet i 
2015. Det var per utgangen av mars 2017 blitt avholdt totalt 24 møter i arbeidsutvalget, og møtested 
har gått på sirkulasjon mellom kommunene. Det ble avholdt møter med samtlige 11 kommunestyrer 
og formannskap, fylkeskommunen og sektormyndigheter som Fylkesmannen, Kartverket og 
Kystverket. Det ble også arrangert til sammen 4 folkemøter, og det var møter med oppdrettere, 
fiskarlag, jeger- og fiskerforeninger og lystbåtforeninger.  Prosjektet ble i 2015 utvidet med ett år, 
begrunnet med planens størrelse og at tilsvarende planer (spesifikt Hordaland, Romsdal, Trøndelag, 
Nordland og Troms) hadde brukt 3-4 år på å ferdige sin plan. Planen lå ute til offentlig ettersyn ut 
februar 2017, og revidert plan var klar i april 2017. 
Sjøområdene i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal er på om lag 170 km2 og består av til dels dype 
fjorder. Av sjørelaterte næringer utgjør fiskeri svært lite, mens det er registrert fem 
akvakulturlokaliteter for enten matfisk eller settefisk i kommunen. I sitt planprogram legger 
kommunen til grunn en miljøbevisst profil, blant annet gjennom satsingen "Økokommunen Tingvoll", 
og for havbruksnæringen sies det at "Tingvoll kommune ønsker at havbruksforvaltningen skal være 
bærekraftig, og kommer derfor til å legge til grunn argumenter for økosystembasert forvaltning i 
spørsmål om utvidelse av eller nye områder til havbruksformål."  
Tingvoll kommune startet arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel i 2013. Denne ble 
vedtatt i juni 2015. Med unntak av at lokaliteter vedtatt gjennom dispensasjon ble inntatt i plankartet, 
ble sjøområdet unntatt rullering på grunn av det pågående arbeidet med den interkommunale 
kystsoneplanen, og gjeldende arealformål i kommuneplanen for 2007–2019 ble videreført. Dette er 
spesifisert i planbeskrivelsen ("sjøområdene for arealdelen vil revideres når denne planen [den 
interkommunale kystsoneplanen] foreligger") og i plankartet med henvisning i tegnforklaringen (se 






Figur 4.3  Utsnitt fra plankart i kommuneplanens arealdel for Tingvoll kommune 2014–2026 - utsnitt av 
tegnforklaring med merknad. 
Plankartet i den interkommunale Sjøområdeplanen for Nordmøre skiller seg klart fra plankartene i de 
eksisterende kommunale arealplanene. Man har gått fra å sette av énbruks A-områder (Figur 4.3), til 
å sette av flerbruksområder inkludert akvakultur (VKA). For eksisterende anlegg markeres 
ytterpunktene med sorte kulepunkter, mens en hensynssone (H 190) benyttes for å vise 
fortøyningenes utstrekning (Figur 4.4). Hensynssonen strekker seg 100 meter utenfor de eksisterende 
fortøyninger, noe som er ment å gi fleksibilitet til å vri på anleggene.  
Det har for deler av planområdet blitt valgt samme planprinsipp som Midt- og Sør-Troms når det 
gjelder bruk av omkringliggende areal- eller hensynssoner for å sikre fleksibilitet til 
akvakulturnæringen, men det har blitt brukt en annen tilnærming i kartfestingen. I den 
interkommunale planen brukes det ikke ett felles planprinsipp for samtlige kommuner. Man har valgt 
ulik tilnærming i de forskjellige kommunene: "De kommunene som har langsgående VKA-soner 
(flerbrukssone) langs land fortsetter med det, mens de kommunene som har VKA i mindre avgrensede 
områder ("frimerke-prinsippet") de fortsetter med det. Det er avsatt endel nye slike områder i 
sistnevnte kommuner." (se Figur 5.1).  
Felles for de kommunene på Nordmøre som setter av mindre områder hvor akvakultur er tillatt (også 
omtalt som "frimerkeplanlegging") og kommunene i Midt- og Sør-Troms, er at begge setter av konkrete 
områder til akvakultur, mens øvrig areal som ikke er tiltenkt et bestemt bruksområde settes av som 
flerbruksområder hvor akvakultur ikke er tillatt. I Midt- og Sør-Troms settes dette av som NFFF-
område. I Nordmøre-planen derimot benyttes hovedformålet "Bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone" (V-områder), samtidig som det i planbestemmelsene legges til grunn at 
"Etablering av akvakulturanlegg og oppdrettsanlegg tillates ikke. Tiltak eller inngrep som er i konflikt 
med natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske, er ikke tillatt. Det kan etter søknad tillates etablering av 
sjøledninger for vann, avløp og telenett." Dette gjøres med henvisning til PBL § 11–11 pkt. 38.  
8 Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 11–11:"Til arealformålene nr. 5 og 6 i § 11–7 kan det i nødvendig 
utstrekning gis bestemmelser om (…) (pkt. 3) bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn"  
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Figur 4.4  Sjøområdeplan for Nordmøre – kartutsnitt med tegnforklaring 
Den interkommunale kystsoneplanen for Nordmøre har tatt relativt lang tid, og har involvert 
kommuner som har valgt ulike planprinsipper, både tradisjonell avsetting av areal og omvendt 
planprinsipp. Dette ble videreført i den interkommunale planen. Kommunene avsatte også areal til 
ulike formål uavhengig av hverandre. Det var altså liten grad av samordning om arealavsetting. 
Unntaket var i kartfesting (og avsetting) av areal som allerede var avsatt og som gikk over 
kommunegrenser. Her gjorde man en omfattende jobb med å kartfeste det faktiske arealet som ble 
båndlagt. Planprosessen er også interessant med tanke på at man bevisst har valgt å bruke 
hensynssoner for å markere oppdrettsanleggenes utstrekning.  
4.2.4 Hitra og interkommunal kystplan for Sør-Trøndelag9 
Hitra kommune deltok i samarbeidet om å lage en interkommunal kystsoneplan for Sør-Trøndelag, en 
prosess som ikke resulterte i vedtak av en bindende plan. Den ferdigstilte interkommunale 
kystsoneplanen regnes som et dokument som vedtas av hver kommune som grunnlag for å utarbeide 
eller revidere egne planer for sjøområdene. Hitra kommune har senere utarbeidet sin egen 
kystsoneplan og benytter seg i stor grad av flerbruksområder, i tråd med planstrategien for den 
interkommunale planen. Det er nå et initiativ for å lage en felles kystsoneplan med nabokommunen.  
Hitra er en øykommune på Trøndelagskysten med 4 674 innbyggere og et sjøareal på 690 km2, om lag 
samme størrelse som landarealet. Deler av Snillfjord kommune vil bli slått sammen med Hitra fra 
1.1.2020, dermed vil sjøarealet bli større. Hitra kom med i havbruksnæringen gjennom Grøntvedt-
brødrene som startet opp virksomheten allerede i 1970, og som ble pionerer for merdoppdrett av laks 
9 Dette delkapitlet baserer seg på opplysninger fra planforslaget med plan- og prosessbeskrivelse og 
planbestemmelser for Kysten er klar, presentasjon fra Hitra kommune på arbeidsseminar i Bergen februar 2017, 
samt epost- og telefonkontakt med ordfører og planlegger i kommunen. 
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i sjø. Seinere har kommunen fått en rekke nye aktører og har i dag 4 selskaper med 29 konsesjoner 
som produseres på 30 ulike lokaliteter. I 2015 sto selskapene i regionen for en total produksjon på 
250 000 tonn, det vil si om lag en femtedel av totalproduksjonen i Norge. Mange av pionerne på Hitra 
var involvert i fiskerinæringen, men Hitra har i dag en liten andel kystfiskere, men er fortsatt et 
tyngdepunkt for krabbefisket (jf. Hitramat som landets største krabbemottak). Turistnæringen utgjør 
et viktig innslag i Hitras næringsliv, hvor turistfiske er et sentralt innslag. Hitra har også en stor 
vindmøllepark, som gjør Hitra til nettoeksportør av strøm.  
 
Figur 4.5  Hitra kommune – Utsnitt av kommunal arealplan 2009–2021 med del av planbestemmelse for 
sjøområdene. 
Hitra kommune var blant initiativtakerne til "Kysten er klar", som var et interkommunalt 
samarbeidsprosjekt mellom 11 kommuner i Sør-Trøndelag (Hemne, Snillfjord, Agdenes, Frøya, Hitra, 
Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan og Osen). Prosjektet var ikke bare relatert til arealplanlegging i sjø 
men hadde flere strategiske satsingsområder. Målet med «Strategi for arealsatsing» var å fremme 
arenaer for integrert arealplanlegging og utvikle en kysttilpasset arealforvaltning og legge til rette for 
havbruksnæringen. Kommunene organiserte planarbeidet etter en interkommunal modell, hvor 
fylkeskommunen bidro med økonomiske midler og ekspertise, men hvor hver enkelt kommune til slutt 
skulle godkjenne sin plan. Hitra hadde fra før en kommuneplan (arealdel) fra 2009, hvor sjøområdene 
var inkludert (utsnitt i Figur 4.5). I tillegg hadde kommunen en egen plan for småbåthavner. 
Fylkeskommunen hadde også lagt noen føringer gjennom en fylkesdelplan for kystsonen i Sør-
Trøndelag, vedtatt i år 2000.  
Planprogrammet for "Kysten er klar" ble vedtatt i 2011, og da startet selve planarbeidet opp med 
møter i hver kommune og felles planseminarer. Arbeidet var organisert med en styringsgruppe, en 
prosjektgruppe og en arbeidsgruppe. Styringsgruppen besto av strategigruppen i "Kysten er klar"-
samarbeidet, det vil si ordførere og rådmenn fra samtlige 11 kommuner, samt 5 fylkesrepresentanter. 




kommunene, fagansvarlig og GIS-medarbeider fra "Kysten er klar" og to representanter fra 
fylkeskommunen. Arbeidsgruppen besto av 2 representanter fra prosjektgruppen, fagansvarlig i 
"Kysten er klar", 3 representanter fra fylkeskommunen (akvakulturforvaltning og GIS-ansvarlig) og 2 
representanter fra andre sektormyndigheter (Statens kartverk og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag). 
Innsamling og systematisering av data ser ut til å ha gått rimelig greit, men utarbeidelsen av selve 
planen trakk i langdrag. Først i 2015 oversendte sekretariatet forslag til samlet plan med tilhørende 
bestemmelser. Kommunene skulle selv utarbeide eller revidere egne planer for sine sjøarealer på 
bakgrunn av den interkommunale planen. Deretter ser det ut til at prosessen stoppet opp i en rekke 
av de deltakende kommuner og mange har selv ikke i 2017 vedtatt en bindende plan.  
Planstrategien i "Kysten er klar" var basert på å legge ut større områder som flerbruksområder. I 
utkastet til felles plan heter det eksplisitt: 
"På bakgrunn av arealarbeidets mandat knyttet til å legge til rette for en bærekraftig vekst i 
oppdrettsnæringen bør det generelt prioriteres at det åpnes for oppdrettsaktivitet i områder 
der det ikke er interkommunale, regionale eller nasjonale interesser som må prioriteres 
høyere. Dette med unntak av områder som er avsatt som hensynssoner for naturmiljø og 
friluftsliv, der lokale hensyn bør vurderes nøye." (Utheving i original) 
Planforslaget hadde således et utpreget havbruksfokus, hvor oppdrettsnæringens arealbehov skulle 
veies opp mot andre interesser, og hvor ideen var å legge ut store flerbruksarealer, slik at man kunne 
møte behovet for områdedrift på en bedre måte. For å unngå konflikter med rekreasjonsinteresser ble 
områder grunnere enn 25 meter definert som områder uten akvakultur.  
Hitra kommune har i ettertid utarbeidet en egen kystsoneplan for kommunen. I denne prosessen 
baserte man seg på grunnlagsmaterialet som var samlet inn i den interkommunale planprosessen. 
Kommunens kystsoneplan er nå ute på høring, og ventes vedtatt i løpet av 2017. Her er det satt av 
eksklusive arealer til oppdrett (A-områder for alle eksisterende anlegg) og større flerbruksområder, en 
strategi som også har vært godtatt av Fylkesmannen og av fylkeskommunen. Hitra har konsekvent 
brukt planen fra 2009 når det gjelder tildeling av nye lokaliteter og har, i motsetning til flere av 
nabokommunene, ikke brukt dispensasjoner. Samtidig bør det understrekes at strukturen i 
havbruksnæringen på Hitra er relativt enkel, med tre større selskaper og et mindre familiebasert 
foretak (samt et visningsanlegg). Dette har bidratt til at samordning har vært vesentlig enklere enn i 
andre områder som er omtalt i denne rapporten.  
4.2.5 Osterøy10 
Osterøy har planlagt alene. Det som gjør at denne prosessen utmerker seg, er et ønske om å utforske 
hvilke muligheter som ligger i plan- og bygningsloven for å sette miljøkrav til akvakultur. Dette 
synliggjør på samme måte som for Alta kommune, behovet for å klargjøre hva som er kommunenes 
handlingsrom. 
Osterøy kommune ligger på øya Osterøy i Hordaland og er omkranset av flere dype terskelfjorder. 
Kommunen besluttet å utarbeide en ny delplan for sjø- og strandsonen, og planprogrammet ble 
10 Det følgende delkapitlet baserer seg på opplysninger fra planbeskrivelsen og planbestemmelsene for 
kommunedelplan for sjø- og strandsone for Osterøy kommune 2017–2027, samt presentasjon fra Osterøy 
kommune på arbeidsseminar i Bergen, februar 2017. 
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vedtatt i 2015. En ny plan ble begrunnet med behovet for både en mer "lokalt tilpassa byggjegrense 
på bakgrunn av kartlagt funksjonell strandsone" samt et ønske fra havbruksaktører om å gjøre 
"endringar i strukturen for oppdrettslokalitetane".  
Kommunens planavdeling stod selv for planarbeidet, mens et konsulentselskap var innleid til å 
utarbeide en rapport om kartlegging av funksjonell strandsone. Styringsgruppe for planprosessen var 
kommunens formannskap, mens Plan- og kommunalteknisk utvalg utgjorde politisk arbeidsgruppe. 
Som en del av arbeidet med å planlegge strandsonen, ble også kommunens friluftsområder kartlagt. I 
dette arbeidet deltok frivillige lag og organisasjoner. Kommunen inviterte til åpne informasjonsmøter 
i forbindelse med høring av både planprogram og planforslag. Kommunen gjennomførte også møter 
med ulike sektormyndigheter og med de næringsaktørene som har akvakulturtillatelser i kommunen. 
Osterøy har som flere andre kommuner i Hordaland hatt en utfordrende miljøtilstand i enkelte av 
fjordene, noe som skaper utfordringer for havbruksnæringen. Undersøkelser har vist dårlig 
miljøtilstand på bunnen i nærheten av flere lokaliteter i drift, og kommunen har derfor ønsket 
strengere miljømessige føringer i sin arealplan. I forslaget til ny sjø- og strandsoneplan er en del små 
A-områder fjernet, mens andre, som ligger bedre til, er utvidet. Kommunen har satt av 
énbruksområder for akvakultur, som hver omkranses av område for kombinerte formål hvor 
fortøyningene inngår.  
 
Figur 4.6 Utsnitt av Osterøy kommunes planforslag med tegnforklaring 
Videre har kommunen ønsket å stille miljøkrav til nye tiltak i enkelte av områdene hvor det er 
miljøutfordringer. Kommunen begrunner dette med et ønske om å legge til rette for bærekraftig vekst 
i oppdrettsnæringa, og argumenterer videre for sitt syn: "I eit område med store miljøutfordringar så 




overordna ramme for å ivareta miljøomsyn".11 I planbestemmelsene til kystsoneplanen er det derfor i 
pkt. 6.10 stilt krav om at for fem av områdene " skal det vera minimalt til ingen utslepp av organiske 
partiklar til resipienten (PBL § 11–9, nr.6)."  
Som det framgår av utdraget fra planbestemmelsene stilles miljøkravene med henvisning til § 11–9 
"Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel", pkt. 6 i PBL som sier at "Kommunen kan 
uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til kommuneplanens arealdel om: (…) miljøkvalitet, 
estetikk, natur, landskap og grønnstruktur, herunder om midlertidige og flyttbare konstruksjoner og 
anlegg,". I lovkommentaren til PBL vises det til at dette eksempelvis "kan gjelde miljøkvalitetsnormer 
for luftkvalitet, støygrenser og vannkvalitet, eller generelle bestemmelser som tar hensyn til naturtyper 
og andre viktige forekomster av naturens mangfold". 
Kommunen har imidlertid møtt motbør fra sektormyndigheter.  Fiskeridirektoratet hevder at å sette 
utslippskrav til havbruksnæringen ligger utenfor kommunens ansvarsområde. Fylkesmannen i 
Hordaland var usikker på om kommunen hadde hjemmel til å stille miljøkrav i planbestemmelsene, og 
ba kommunen selv om å vurdere dette, mens Hordaland fylkeskommune fremmet innsigelse da planen 
var på førstegangs offentlig ettersyn.  Planen er per mai 2017 ute på andregangs høring, og Osterøy 
kommune har valgt å beholde miljøkravet i planbestemmelsene til tross for innsigelse fra Hordaland 
fylkeskommune. Kommunen begrunner dette med henvisning til lovkommentaren til PBL, og 
argumenterer for at denne underbygger at kommunen som planmyndighet har kompetanse til å stille 
miljøkrav i bestemmelsene. 
Osterøy kommune representerer med dette et tilfelle hvor kommunen søker å utforske sitt 
handlingsrom gjennom å stille miljøkrav til næringsetablering i sjø, men hvor de samtidig blir beskyldt 
for å gå lengre enn de har myndighet til. Kommunen har blitt kritisert for å bevege seg inn på andre 
myndigheter sitt område samtidig som de går utover rammene satt av PBL og inn på forhold som 
håndteres av andre lovverk, blant annet forurensningsloven og akvakulturloven.  
4.3 Regional kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger12 
Den regionale kystsoneplanen for Sunnhordland og Ytre Hardanger har av enkelte involverte blitt 
beskrevet som et "nybrottsarbeid" eller et "pilotarbeid" (intervju med prosessdeltakere). Selv om 
andre regionale planer har dekket kystarealene tidligere (enten som delplaner eller som del av 
arealplan) går den regionale planen for Sunnhordland og Ytre Hardanger lengst i å framstille 
arealbruken gjennom kart – både ved å utarbeide temakart som en del av kunnskapsgrunnlaget for 
videre kommunal planlegging, og ved å lage et plankart med soner for arealbruk. Plankart for sjøareal 
i regionale planer er nytt, men har vært brukt i mye større grad i planlegging for landområder, blant 
annet innenfor regionale planer for samordnet bolig- areal og transportplanlegging, og for fjell og 
utmarksområder. Nedenfor følger en beskrivelse av arbeidet med den regionale planen for 
11 Jf. Planskildring sjø- og strandsoneplan, kommunedelplan for sjø- og strandsone for Osterøy kommune 2017–
2027 
12 Det følgende delkapittelet baserer seg på plandokumenter og høringsinnspill tilknyttet Regional kystsoneplan 
for Sunnhordland og Ytre Hardanger, presentasjon på arbeidsseminar i Bergen februar 2017 samt møter og 
intervjuer med kommuner og andre involverte i regi av prosjektet Coreplan 
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Sunnhordland og Ytre Hardanger og en diskusjon av de muligheter og utfordringer denne tilnærmingen 
gir. 
Hordaland fylke hadde en regional plan for sjøareal fra 2001, men man så behov for rullering, blant 
annet på grunn av endringer i arealbehovene til en akvakulturnæring i omstilling. Det var forventet at 
konflikter mellom havbruk og andre interesser kunne øke, og man ønsket å se over kommunegrensene 
i planleggingen av "ein berekraftig struktur på akvakulturområdet".13 Det var derfor fokus på å sikre 
god sameksistens i kystsonen, og planen er ment å "førebyggje konflikter ved å ta kvalifiserte val basert 
på kunnskap og politiske prioriteringer". Hovedformålet med planen er "å sikre ei berekraftig 
forvaltning av sjøareal og strandsone" samt "sikre gode rammevilkår for havbruksnæringa (…), samt 
maritim sektor med trygge farleier, hamneområde og sjøretta næringsareal."14  
Samtidig med den regionale kystsoneplan er også en interkommunal strandsoneplan i regi av 
Samarbeidsrådet for Sunnhordland under utarbeidelse, et pilotprosjekt kommunene selv har tatt 
initiativ til. Arbeidet startet i 2008 med støtte fra det daværende Kommunal- og 
regionaldepartementet og økonomisk støtte også fra fylkeskommunen og Fylkesmannen i Hordaland. 
Målet er å komme fram til en omforent strategi for å forvalte strandsonen gjennom en felles plan. 
Planen inkluderer de 9 kommunene Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio, Tysnes og 
Fusa, altså flertallet av kommunene som også deltar i den regionale planprosessen. Dette har vært et 
krevende planarbeid for kommunene, og noe av årsaken til at man valgte en regional kystsoneplan 
framfor et interkommunalt planarbeid ligger nok i at kommunene allerede hadde en interkommunal 
planprosess gående, mens fylkeskommunen hadde kapasitet, kompetanse og data tilgjengelig. 
Arbeidet med den regionale kystsoneplanen startet opp i 2010 og dekker sjøområdet til totalt 12 
kommuner (Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Fusa, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes, 
samt sjøarealet i Vindafjord kommune i Rogaland). Planprogrammet ble vedtatt i Hordaland 
Fylkesutval i april 2013 og i Rogaland Fylkesutval i januar 2014. Planbeskrivelsen slår fast at planen er 
overordnet og legger rammer for framtidig arealbruk på et regionalt nivå, mens føringene skal utdypes 
videre i juridisk bindende planer på kommunalt nivå. Planforslaget var på offentlig høring i begge 
fylkene fra mai 2015 til oktober 2015. Per april 2017 er planen på en avgrenset andregangshøring. 
Planprosessen ble organisert gjennom en politisk styringsgruppe og en administrativ arbeidsgruppe. 
Den politiske styringsgruppen bestod av representanter fra både Hordaland og Rogaland fylkesutvalg, 
Samarbeidsrådet for Sunnhordland samt representanter for fire av de berørte kommunene. Den 
administrative arbeidsgruppen på sin side bestod av personer fra Hordaland fylkeskommune, Rogaland 
fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland, Mattilsynet, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Samarbeids-
rådet for Sunnhordland, samt tre kommuner. Vindafjord, som var eneste Rogalands-kommune, var 
representert i begge gruppene.  Fem av kommunene var ikke direkte representert i styrings- eller 
arbeidsgruppen. Det var satt ned faggrupper for hvert av de fire hovedtemaene i planen: bærekraftig 
kystsoneplanlegging, akvakultur, sjøtransport og maritim næring, og strandsone. I faggruppene deltok 
fagpersoner fra regionale organ, kommuner, fiskeri- og havbruksnæringen og organisasjoner. For hvert 
av de fire temaene ble det også arrangert en samling, eller temamøte, hvor alle kommunene og alle 
regionale organisasjoner og myndigheter, samt prosjektgruppen var invitert. Etter førstegangs høring 
13 Jf. Regional planstrategi for Hordaland 2010-2012. 




                                                          
 
og før revidert planforslag ble det arrangert dialogmøter med alle kommunene.  Til utarbeidelsen av 
planen ble bistand innleid fra konsulentselskapet Akvator, som også utarbeidet en egen 
akvakulturanalyse.  
Figur 4.7 viser plankartet utarbeidet for den regionale planen. Inntegnet i kartet er ulike arealsoner: 
landskapsområder, riggområder, ankringsområder, naturmangfold i sjø samt flerbrukssoner både med 
og uten akvakultur. I tillegg har ulike havner blitt markert. Dette inkluderer ISPS-havner, nødhavner 
samt (regionalt viktige) fiskerihavner. Fylkeskommunen har i plankartet tatt i bruk tegnereglene for 
regionale arealplaner.  
 
 




I tillegg til plankartet i figuren over har det blitt utarbeidet en rekke temakart for ulike temaer som 
kulturminner, ferdsel, regionalt viktige naturlandskap, akvakultur m.m. Et utvalg av disse kartene vises 
i Figur 4.8 under. I tillegg ble det utarbeidet en egen arealanalyse som viser grad av brukskonflikt 
mellom akvakultur og andre interesser, visualisert som et kart med røde (stor grad av konflikt), gule 
(uavklart) og grønne soner (ikke registrert konflikt). Basert på denne analysen ble det utarbeidet et 
forslag til overordnet struktur for havbruksnæringen.  
 
 
Figur 4.8  Eksempel på temakart som viser marint naturmangfold, fiskeinteresser, friluftsliv og 
landskap/kulturminner.  
Da planen var ute på offentlig høring, fikk den en noe blandet mottagelse. 8 av de 11 kommunene som 




kritiske og omtalte planforslaget som en "verneplan", mens de andre ga uttrykk for at de i hovedsak 
var fornøyde med planen, men hadde noen innspill til enkeltområder. Både i høringsinnspillene og 
intervjuer med kommunene er man positive til det store arbeidet som er lagt ned i å kartlegge 
naturverdiene i sjøområdene. For eksempel skriver Vindafjord kommune at det er gjort en god jobb i 
kartlegging og prioritering av de ulike verdiene og interessene i området, og at metoden for vurdering 
av interessekonflikter, og struktur i plankartet bør videreføres i kommende regionale planer for 
kystsonen. Mange av kommunene er små, med begrenset plankapasitet. Å få fram og tilgjengeliggjøre   
denne informasjonen anses derfor som nyttig når kommunene selv skal revidere sine planer. 
Det første planforslaget møtte kritikk fra flere av de berørte kommunene fordi man oppfattet at 
kommunenes ønsker for arealbruk i for liten grad ble tatt hensyn til. I høringsuttalelsene til 
planutkastet er en gjennomgående kritikk at det er for lite samsvar mellom den regionale planens 
plankart og de eksisterende kommunale arealplanene, særlig med tanke på akvakultur og spesielt 
viktige naturområder. I det reviderte planforslaget er kommunenes avsatte arealer til akvakultur tatt 
med i plankartet. Mye av kritikken har også vært rettet mot fylkeskommunenes opprinnelige bruk av 
hensynssone for regionalt viktig landskap, natur, friluftsliv og kulturminne (senere endret til arealsone 
"landskapsområde"). Den sterkeste kritikken kom fra havbruksaktørene, men flere kommuner 
reagerte på at eksisterende akvakulturanlegg lå innenfor et foreslått landskapsområde i den regionale 
planen, og oppfattet at en slik arealdisponering ville legge begrensninger på akvakulturnæringens 
mulighet for utvidelse og/eller endring av anlegg. Landskapsområdene ble i revidert planforslag justert 
slik at eksisterende akvakulturanlegg ligger utenfor.  
I og med at den regionale planen ikke er vedtatt er det ikke mulig å si noe om hvorvidt, eventuelt i 
hvilken grad dens arealdisponeringer følges i de kommunale planene. Tilbakemeldingene fra 
kommunene så langt er delte. Flere kommuner stiller spørsmål om den regionale planen kan gi 
grunnlag for innsigelser fra fylkeskommunen. Planen legger riktignok ikke juridiske bindinger på 
arealbruken og hindrer dermed ikke kommunene i å sette av areal til et formål som ikke er tilrådet i 
den regionale planen. I planbeskrivelsen heter det at plankartet og retningslinjene i planen er 
retningsgivende for videre kommunal planlegging. De regionale retningslinjene vil kunne være 
utgangspunkt for vurdering av innsigelse, men dette kun skal benyttes når kommunale planer er i strid 
med nasjonale og viktige regionale interesser. Fra enkelte av kommunene er man usikre på hvor tungt 
en slik regional plan vil bli vektlagt i tilfelle innsigelse.  
Den regionale kystsoneplanen er et eksempel på et ambisiøst nybrottsarbeid og et forsøk på en mer 
helhetlig planlegging ved å utvikle en struktur for akvakulturnæringen på regionalt nivå. Det er også 
gjort et stort arbeid i kartlegging av ressurser og verdier i kystsonen. Dette er den første regionale 
planen med et plankart for sjøområdene, noe som førte til et behov for en oppklaring av bruk av 
arealsoner i plankartet, samt av hvor sterke føringer den regionale planen legger på kommunenes 
planlegging. Eksempelet viser også at denne typen pilotarbeid kan være utfordrende med tanke på 
forholdet mellom regional og kommunal planmyndighet. Erfaringene fra denne prosessen tyder på at 
de kommunene som har hatt jevn deltakelse i planprosessen er mer innforstått med hva planen 
innebærer og er mer fornøyde med resultatet. Dette understreker at god kommunikasjon og 
informasjon, både underveis i prosessen for å sikre gode innspill, og om hva sluttproduktet legger av 




5 Utvalgte tema 
5.1 Valg av plantype 
Dette underkapittelet vil i hovedsak dreie seg om kommuners motivasjon for å inngå i et 
plansamarbeid, eventuelt hvorfor enkelte kommuner har valgt å planlegge alene. Planleggernes valg 
av plantype avhenger blant annet av formålet med planarbeidet, finansielle rammer, kapasitet og 
kompetanse og geografiske forhold. Bruk av reguleringsplan, enten som detalj- eller 
områderegulering, er et aktuelt spørsmål, spesielt ved akvakulturetableringer, men vil ikke bli 
behandlet her.  
Det er gitt signaler om at kommuner i større grad bør inngå i interkommunalt samarbeid for 
planlegging av kystsonen (blant annet i Nasjonale forventninger til kommunal- og regional planlegging 
2015). Interkommunalt samarbeid kan ta flere former. I noen tilfeller har kommunene stort fokus på 
utarbeidelse av en felles integrert plan, mens de i andre tilfeller heller kjører parallelle prosesser og 
først og fremst bruker det interkommunale plansamarbeidet som et planfaglig samarbeidsforum, som 
vist av Kvalvik & Robertsen (2017).  
En kjent utfordring for flere småkommuner er manglende kompetanse eller kapasitet hva angår 
planarbeidet (NIVI Analyse 2014). Undersøkelser gjort av Nofima (Robertsen et.al.¸2014) viser at et 
større antall kystkommuner inngår i interkommunalt plansamarbeid, nettopp med den begrunnelse at 
planlegging for kystarealer oppfattes som et ressurskrevende arbeid og at man lokalt har manglende 
plankompetanse på det marine felt. Dette er en utfordring som blir ytterligere aktualisert etter hvert 
som planlegging i kommunene skal ivareta et stadig bredere spekter av interesser og hensyn. Bruken 
av interkommunalt samarbeid innenfor planlegging øker, men like fullt inngår enkelte kommuner ikke 
et fullverdig og forpliktende plansamarbeid, blant annet begrunnet med et ønske om å bevare lokal 
politisk styring i kommunen (Harvold & Stokstad, 2015).  
Temaer hvor det er mest hensiktsmessig å planlegge for et større geografisk område kan også være 
gjenstand for en regional plan, heller enn en interkommunal plan. Hordaland fylkeskommunes valg av 
regional plan framfor en interkommunal kystsoneplan ble begrunnet blant annet med at det allerede 
var igangsatt en interkommunal planprosess for strandsonen, en prosess som hadde vist seg svært 
krevende for kommunene. Som nevnt startet arbeidet med strandsoneplanen opp i 2010, og er per 
våren 2017 ikke ferdigstilt. Man hadde også på fylkesnivå mye kompetanse samt store mengder 
relevante data tilgjengelig.  
Planer utarbeidet på fylkesnivå har tidligere kun lagt overordnede føringer for utviklingen innad i fylket 
eller regionen, heller enn konkrete plankart og bestemmelser. Dette kan imidlertid endre seg; større 
behov for å se arealbruken på tvers av kommunegrenser kan åpne opp for at fylkeskommunen inntar 
en mer aktiv rolle. Regjeringen Solberg legger også opp til mer forpliktende regionale planer gjennom 
Meld. St. 22 (2015–16). Der pekes det på at fylkeskommunen i for liten grad benytter seg av PBLs 
virkemidler, blant annet regionale planbestemmelser, og at "regionalt folkevalgt nivå må bruke plan- 
og bygningsloven mer aktivt som verktøy, for å gi strategisk retning til samfunnsutviklingen" (Meld. St. 
22 (2015–16:28–29)).  
En mer konkret og direkte styring fra fylkeskommunene gjennom regionale planer for sjøområdene er 




Hordaland viser at mer detaljering i regionale planer ikke er en smertefri prosess, og kan gi grobunn 
for konflikter. Planprosessen har vist seg svært tidkrevende med betydelige politiske konflikter mellom 
kommuner, fylkeskommune og fylkesmann. Det er også stor variasjon mellom kommunene om 
hvorvidt og i hvilken grad de ønsker å følge opp den regionale planen i framtidige kommunale planer.  
Mange kommuner har som kjent deltatt i interkommunale planprosesser. I tillegg til de nasjonale 
forventingene som er gitt er det liten tvil om at økonomisk og faglig støtte fra fylkeskommunen har 
vært viktig. I vårt materiale ser vi at særlig de små kommunene som har begrensede ressurser oppgir 
at deltakelse i interkommunale planprosesser har vært en viktig faktor for å delta, fordi man har fått 
ta del i et faglig forum og slik styrket sin fagkompetanse. Mange kommuner har også sett behovet for 
å planlegge over kommunegrenser, og ikke minst nytten av både å samle inn og sammenstille data 
etter samme mal. Et ankepunkt mot de interkommunale prosessene er at mange har dratt ut i tid 
og/eller ikke har resultert i vedtak av en plan. Planprosessene i Troms og interkommunal plan for 
Fensjorden ble gjennomført på kort tid og kommunene her synes mer positive til å gjenta samarbeidet. 
Dette i motsetning til Hitra, som deltok i en prosess som enda ikke har blitt ferdigstilt og nå ønsker å 
gjennomføre en kystsoneplan med kun nabokommunen.  
En naturlig utfordring i interkommunalt samarbeid er hvilke kommuner som skal inngå i samarbeidet 
og hvordan plangrensene skal trekkes mellom sjø og land dersom det gjelder delplaner. Fra et 
økosystemperspektiv er det hensiktsmessig at plangrenser trekkes slik at fjorder i størst mulig grad 
planlegges i et helhetlig perspektiv. Det er like fullt mange tilfeller hvor dette ikke skjer. Et eksempel 
er Malangsfjorden, delt mellom kommunene Lenvik og Tromsø, to kommuner som riktignok har 
inngått i interkommunale plansamarbeid, men ikke med hverandre.  
Indre del av Malangen er omfattet av ordningen med nasjonale laksefjorder for å beskytte 
villaksstammene i Målselva. Kommunene Lenvik og Tromsø forholdt seg til akvakulturavsetting i ytre 
deler av Malangen på ulikt vis. Tromsø kommune valgte i første omgang ikke å sette av områder i 
Malangen, delvis på grunn av nærheten til den nasjonale laksefjorden. Lenvik kommune har flere 
områder avsatt til akvakultur, og ønsket muligheten til å spre driften over et større område. Lenvik 
kommune sendte derfor et innspill til Tromsø kommunes planprosess hvor de argumenterte for at 
Tromsø kommune burde sette av flere arealer til oppdrett på Tromsø-siden av Malangen, mens 
Målselv kommune sendte innspill til Lenvik, og ba om det ikke skulle settes av flere områder til 
oppdrett ytterst i Malangen. Det var åpenbart behov for mer koordinering mellom kommunene som 
grenser mot Malangen, noe som kanskje kunne vært oppnådd dersom de hadde deltatt i samme 
planprosess. 
Enkelte kommuner har forsøkt å løse denne problematikken ved å delta i mer enn én interkommunal 
planprosess. Som vist i kapittel 3.2 er det 2 kommuner som inngår i mer enn ett interkommunalt 
plansamarbeid: Lyngen og Nesset, hvor Lyngen kommune har deltatt i både Tromsøregionen- og 
Lyngenfjord-prosessen. Lyngen kommune omfatter to større fjorder, Ullsfjorden i vest og 
Lyngenfjorden i øst, som begge deles av flere kommuner. Framfor å delta i én prosess, noe som ville 
betydd at deler av enten Ullsfjorden eller Lyngenfjorden ville blitt planlagt i to uavhengige prosesser, 
ble plangrensen trukket ved nordspissen av Lyngenhalvøya, slik at planområdene dekket sjøområder 
som det var relevant å se i sammenheng, framfor å følge kommunegrensen. En slik tilnærming er ut 





Fortsatt er det slik at de fleste kommunene planlegger alene. Som vist i kapittel 4.2 er det kun 65 av 
275 kystkommuner som har inngått i interkommunalt kystsoneplanarbeid de senere årene. Alta 
kommune er en av kommunene som foretrekker å planlegge alene. Kommunens administrasjon 
knytter som nevnt dette til at kommunen ønsker å planlegge hele kommunearealet samtidig. Dette 
kan gjøre det enklere å få til en god sammenheng mellom sjø og land, for eksempel slik at man kan se 
på akvakulturområder og behov for infrastruktur på land i samme prosess. I tillegg uttrykker 
kommunen et ønske om å gjøre unna mulige konfliktavklaringer i samme prosess, for eksempel mellom 
hyttefelt på land og næringsaktivitet i sjø. Denne typen sammenhenger kan være vanskeligere å få 
med seg dersom man lager en egen kommunedelplan kun for sjø, hvor plangrensen går i vannkanten. 
Dette bekreftes av erfaringer fra den interkommunale planprosessen i Sør- og Midt-Troms, hvor et av 
spørsmålene var hvordan kystsoneplanen skulle forholde seg til blant annet kulturminner på land. 
Osterøy kommune forsøkte å bøte på denne utfordringen ved å sette i gang en samlet sjø- og 
strandsoneplan, hvor plangrensen gikk 100 m inn på land. Man valgte etter hvert å utvide planområdet 
til å gjelde hele kommunens areal, fordi man da kun ville få ett sett med plankart og planbestemmelser 
å forholde seg til, noe som ble ansett for å være mer oversiktlig enn separate kart og 
planbestemmelser.15 I "Kysten er klar"-regionen valgte man å trekke plangrensen 300 m inn på land 
for å sikre samspill mellom sjø- og landområder i planen, men med mulighet for å innarbeide områder 
utover 300-meters beltet dersom det var hensiktsmessig. For eksempel anbefalte "Kysten er klar" 
kommunene å sette av hensynssoner for friluftsliv i forbindelse med etablert fritidsbebyggelse.16 
Slikt sett kan valget av plantype også være et valg mellom hvilke områder som ses i sammenheng. En 
interkommunal arealplan vil gjøre det mulig å se større områder i sammenheng, men vil som oftest 
begrense seg til å dekke enten kun sjø eller land. En plan utarbeidet i en enkeltkommune vil derimot 
gjøre det enklere å se land- og sjøareal i sammenheng, men vil kun dekke kommunens egne arealer. 
Koordinering i planprosessene gir i uansett tilfelle mulighet for en større grad av samordning av 
arealavsetningen. En utfordring med å planlegge for flere kommuner samtidig er at store områder kan 
bli «låst» i påvente av ny plan (eksempelvis ved at det ikke gis dispensjoner fra gjeldende plan i påvente 
av ny plan, eller ved at kommunene nedlegger midlertidig forbud mot tiltak (jf. PBL § 13-1)). Dette var 
en tilbakemelding fra akvakulturnæringen under planprosessene i Troms, hvor oppdretterne opplevde 
noen år med lite fleksibilitet i alle områder, da søknader om nye områder eller endringer ofte blir stilt 
i bero under planprosessen. Når kommunene planlegger enkeltvis vil det vanligvis være mulighet for 
endringer og utvidelser i én kommune, mens nabokommunen planlegger, men her planla hele fylket 
samtidig. Dette vil være en generell utfordring med interkommunal planlegging.  
5.2 Bruk av arealformål og planbestemmelser 
Kommunale arealplaner består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Arealkartet skal i 
nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner, og kommunene kan etter behov velge å 
detaljere plankartet med underformål, enten alene eller i kombinasjon (i denne rapporten kalt 
henholdsvis énbruk og flerbruk), hensynssoner og bestemmelser knyttet til disse.  Sentralt for graden 
av avklaring i planene er planleggernes bruk av hoved- og underformål. Planleggerne må gjøre en 
15 Jf. Planskildring sjø- og strandsoneplan, vedlegg 1 av 19 til kommunedelplan for sjø- og strandsone for Osterøy 
kommune 2017-2027. 
16 Jf. Forslag til interkommunal kystsoneplan. Plan- og prosessbeskrivelse med forslag til retningslinjer og 
bestemmelser. Kysten er klar for kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Frøya, Hitra, Ørland, Bjugn, Rissa, 
Åfjord, Roan og Osen. 
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avveining mellom ønske om fleksibilitet og om avklaring av arealbruk. Det følgende delkapittelet vil i 
hovedsak ta for seg hvilke arealformål som benyttes for å sette av areal til akvakultur, samt hvilke typer 
planbestemmelser kommunene benytter seg av.  
Når det gjelder bruk av arealformål til akvakultur er det to hovedtilnærminger – enten énbruksområde 
for akvakultur eller fellesområder hvor akvakultur inngår. Innenfor disse vil det igjen være variasjon i 
hvordan man setter av områdene. Mens noen kommuner setter av større énbruksområder hvor det 
kan være plass til flere lokaliteter, setter andre av områder som tilsvarer anleggenes faktiske 
utstrekning (ofte omtalt som "frimerkeplanlegging"). Også når det gjelder bruk av kombinerte formål, 
vil det være variasjon med tanke på hvor store områder som settes av. Store områder satt av til 
hovedformålet omtales ofte som "uplanlagte".  
En tilnærming hvor store områder settes av til hovedformålet, omtales ofte som bruk av "omvendt 
planprinsipp". Poenget er da heller enn å planlegge hvor man vil ha akvakultur, tar utgangspunkt i hvor 
man ikke vil ha det.  Et eksempel på bruk av omvendt planprinsipp, finner vi i Kystplan Helgeland, hvor 
man definerte områder hvor man ikke ville ha akvakultur. I de resterende ("uplanlagte") områdene er 
det flerbruksområder, hvor selskaper kan søke om oppdrettslokaliteter. Begrunnelsen for denne 
tilnærmingen var at man ikke hadde kunnskap nok til å definere områder som var egnet for akvakultur 
og at dette ville gjøre planen mer dynamisk akvakulturnæringens skiftende behov. Kommunene 
samarbeidet om å definere områder som ikke skulle avsettes til akvakultur, mens nye, ikke-omstridte 
områder for akvakulturlokaliteter ble avsatt av den enkelte kommune. Flere sektormyndigheter har 
levert innsigelser til planen, blant annet med henvisning til at for store områder regnes som uplanlagte. 
Planen er derfor ikke vedtatt. 
Omvendt planprinsipp kan gi aktørene fleksibilitet med tanke på framtidig arealdisponering, men det 
stilles spørsmål ved hvorvidt det gir den nødvendige avklaringen av framtidig arealbruk (Kvalvik & 
Robertsen, 2017). Årsakene til at kommuner velger enten å benytte seg av omvendt planprinsipp, 
eventuelt at de ikke avsetter områder til énbruksformål, kan være flere, men utilstrekkelig kunnskap 
om lokaliseringskrav for etablering av akvakulturanlegg har vært pekt på som en av årsakene (ibid). 
Fra fylkeskommunalt hold sies det at kommunale planer der A inngår i flerbruksområder gir større 
fleksibilitet.  Søknader om nye lokaliteter for akvakultur etter akvakulturloven i slike områder blir stort 
sett regnet for å være i tråd med planen. Ofte er slike flerbruksområder et "restareal" hvor man ikke 
har funnet store interessekonflikter. Men konfliktavklaringen må da håndteres utelukkende når 
søknad om tillatelse til akvakultur behandles, og unndras derfor mange av de innspillsarenaene man 
har i planprosessen.  
Store flerbruksområder kan generelt vanskeliggjøre medvirkning i planprosessen. Det er enklere å ta 
stilling til konkrete forslag til arealbruk på mindre områder. Enkelte av sektormyndighetene forteller 
at det erfaringsmessig oppstår flere konflikter ved søknad om akvakulturtillatelse i områder hvor 
kommunene ikke har prioritert mellom ulike formål. En anbefaling fra sektormyndigheter er altså at 
flerbruksområder med A ikke bør være for store, altså slik at de kan regnes som uplanlagte. Samtidig 
understrekes det at planbehovene varierer langs kysten, og at hvilket planprinsipp som er 





Bruk av énbruksområder for akvakultur, slik som i for eksempel Alta, Lenvik og Osterøy sine planer, 
regnes av sektormyndigheter for å være forutsigbart, men som også havbruksnæringen i Alta har 
påpekt, kan det gi mindre fleksibilitet for næringen. Samtidig er det vanskelig å forutsi hva som vil være 
behovene noen år fram i tid, hva som vil være morgendagens lokaliteter. Den teknologiske utviklingen 
og endring i driftsmønster i næringen går fort, og det som for noen år siden var ansett som uegnete 
lokaliteter, kan plutselig bli aktuelle igjen. Bruk av små énbruksområder forutsetter dermed at planene 
oppdateres ofte for å unngå at de blir utdaterte i forhold til næringens behov. 
I flere av planene vist i kapittel 4 settes det av områder rundt selve akvakulturanlegget som inkluderer 
fortøyninger. I eksempelvis Midt- og Sør-Troms har man satt av runde områder, slik at anleggene kan 
roteres uten å komme i konflikt med planen. Dette er positivt sammenlignet med en del 
førstegenerasjons arealplaner som gjerne kun viste selve anlegget, da det gir en mer reell framstilling 
av den faktiske arealbruken til et oppdrettsanlegg i sjø. Utfordringen ved bruken av en slik framstilling 
vil imidlertid være at plankartet gir inntrykk av at svært store områder settes av til akvakultur, og i 
mange tilfeller vil dette kunne bli oppfattet som negativt. Det kan derfor være et behov for en avklaring 
for hvordan akvakultur og eventuelle sikringssoner rundt bør vises i plankart.  
En mulig løsning kan være å bruke ulike soner rundt anlegget for i større grad å synliggjøre hva det 
omkringliggende området tillater og hva det ikke tillater. For eksempel har både Midt- og Sør-Troms 
og Osterøy lagt inn av flerbruksområder med A, hvor det framgår av planbestemmelsene at dette 
gjelder fortøyningsareal. Dette i motsetning til Nordmøre og Alta hvor samme formål brukes for å vise 
fram anlegget inkludert fortøyninger. For mange detaljer kan imidlertid gå på bekostning av 
lesbarheten i plankartet. Ulike kommuner har ulike behov, men det vil være en fordel med klarere 
retningslinjer for arealframstillingen. 
Under gir vi to eksempler på hvordan ulik bruk av arealformål vises i interkommunale plankart.  I den 
interkommunale kystsoneplanen på Nordmøre brukes det som nevnt i kapittel 4.2.3 ulikt planprinsipp 
for arealavsetting i de ulike kommunene.  
 




Et eksempel på dette kan sees i Figur 5.1 som viser en del av Halsafjorden, delt mellom kommunene 
Tingvoll (vestsiden av fjorden) og Halsa (østsiden). Kartutsnittet viser hvordan Tingvoll kommune i vest 
har satt av avgrensede arealer til oppdrett og hvor øvrig areal ikke tillater akvakultur. Halsa kommune 
i øst derimot har valgt omvendt tilnærming; akvakultur er tillatt i kommunenes sjøarealer såfremt ikke 
annet er spesifisert. I begge tilfeller er plasseringen til eksisterende anlegg synliggjort ved bruk av sorte 
kulepunkter som angir anleggenes ytterpunkt, samt hensynssone (sort skravering) som viser 
fortøyningenes utstrekning. 
Figur 5.2 viser et utsnitt av plankartet for Kystplan Helgeland.  Her har det blitt brukt samme 
planprinsipp på tvers av kommunegrensene. Noen områder er satt av som énbruks A-områder, mens 
store områder er satt av til kombinerte formål. 
 
Figur 5.2  Kystplan Helgeland – Utsnitt av plankart med tegnforklaring 
Det er uvisst om de ulike tilnærmingene har en praktisk betydning for fremtidige arealavsettinger. Vi 
vil imidlertid hevde at lesbarheten i plankartet påvirkes i stor grad. Når man tegner et plankart må det 
gjøres en avveining mellom hvor mye informasjon som er nødvendig for i tilstrekkelig grad å vise 
arealbruken, og hvor mye som kan inkluderes uten at det går utover lesbarheten. I plankartene for 
både Alta, Osterøy og Midt- og Sør-Troms (se kapittel 4.2) vises det tydelig hvilke områder som åpnes 
for akvakultur og hvor den utvidede sonen rundt går.  I Nordmøre-planen (se Figur 4.4) kan bruken av 
formål med relativt like fargekoder samt overlappende skraverte sikringssoner gjøre at plankartet i 
mindre grad synliggjør arealbruken. Lesbarhet for plankartet for Sjøområdeplan Nordmøre påvirkes 
også av at ulike kommuner innenfor samme planområde har ulik tilnærming til arealformål. Enkelte 
kommuner setter av avgrensede områder til akvakultur, såkalt frimerkeplanlegging, mens 
nabokommunen åpner for akvakulturetableringer i hele sitt planområde med unntak av mindre soner. 
I og med at planen ikke er vedtatt er det ikke mulig for oss å si noe om i hvilken grad ulik tilnærming 




Det er også er variasjon i hvordan kommunene utformer sine planbestemmelser. Noen kommuner 
bruker bestemmelsene utelukkende til å definere hvilken bruk som inngår i underformålet, slik for 
eksempel i Midt- og Sør-Troms, hvor planbestemmelsene presiserer at A i områder med kombinerte 
formål kun gjelder oppdrettsanleggenes fortøyninger. Alta kommune har også noen flerbruksområder 
med A, og her klargjør bestemmelsene at det ikke gjelder oppdrett av anadrome arter. I andre tilfeller 
ønsker kommunene å gå lenger i å styre havbruksnæringens aktiviteter. Osterøy har som vist stilt krav 
om ingen eller minimale utslipp ved noen av A-områdene. Om dette er i tråd med bestemmelsene i 
PBL er omdiskutert. Osterøy kommune mener selv at PBL gir kommunene myndighet til å stille krav 
om miljøkvalitet, mens andre mener dette går inn på sektormyndighetenes ansvarsområde. Av andre 
eksempler kan nevnes kommuner som forsøker å stille krav til utforming av anleggene (da gjerne som 
krav til lukkede anlegg). Osterøy kommunes planforslag er fortsatt på høring, og har en uavklart 
innsigelse fra Hordaland fylkeskommune, så hva som blir utfallet er fortsatt usikkert. Men eksempelet 
tydeliggjør at det er behov for å klargjøre hvilke krav kommuner har anledning til å stille i 
planbestemmelsene.  
Fylkeskommunenes akvakultursamarbeid17 advarer mot mulig dobbeltsaksbehandling som følge av 
planbestemmelser som går inn på driftsmessige forhold. I havbrukssaker skal kommunene selv uttale 
seg om hvorvidt tiltaket er i tråd med arealplan. Men hvem er rette myndighet til å vurdere dette når 
planbestemmelsene inneholder miljøkrav, som det er sektormyndighetene som har myndighet til å 
vurdere? Dobbeltsaksbehandling kan oppstå dersom kommuner sender spørsmålet om planavklaring 
på høring til sektormyndighetene, som igjen skal ta stilling til samme type spørsmål i saksbehandlingen 
av tiltaket etter sektorlovverk.  
Kommunene er også var for initiativ som kan være med på å flytte beslutningsmyndigheten fra 
kommunenes bord og over til andre myndighetsnivå eller offentlige organer. Det samme kan sies om 
de ulike sektormyndighetene som også verner om det de anser som sitt bord. Samtidig er dagens 
ansvarsfordeling innenfor havbruk fragmentert med overlappende ansvarsområder (Robertsen et al., 
2016). Dette er en utfordring for akvakulturforvaltningen heller enn plansystemet, men all den tid 
akvakultur utgjør en såpass markant tilstedeværelse i kystsonen vil eventuelle utfordringer der også 
gjøre seg gjeldende i kommunenes planlegging. Akvakulturforvaltningen har blitt møtt med mange 
krav om forenkling. Erfaringene fra fylkeskommunenes akvakultursamarbeid viser også at 
plansystemet kan være krevende for sektorforvaltningen.  
Kommuner har i dag en stor grad av beslutningsmyndighet innenfor flere områder hva angår 
næringsutvikling, men enkelte planleggere gir uttrykk for at det er en forskjell på planlegging for sjø- 
og landområder. Kommuner opplever at de har større handlingsrom for å bruke planbestemmelser til 
å styre næringsutvikling på land enn de har i sjøområder, og at forholdet mellom plan- og bygningslov 
og sektorlover er mer avklart på land enn i sjø. Det er åpenbart behov for en avklaring av hva slags 
ansvar som skal ligge hos planmyndigheten, og hva som skal inngå i sektormyndighetenes ansvar.  
17 Fylkeskommunenes akvakultursamarbeid (FAKS) er et formelt samarbeid mellom kystfylkene med oppdrett i 
sjø. Formålet er å utvikle, styrke og effektivisere fylkeskommunenes akvakulturfagmiljø. 
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5.3 Deltakelse og medvirkning 
Kravene til medvirkning i planprosesser som omhandler areal i sjø er de samme som for arealplaner 
på land, men hvordan man ivaretar dette i praksis er noe ulik, særlig på grunn av mangelen på privat 
eiendomsrett i sjø.  
Det er mange ulike brukere og interesser knyttet til bruken av kystsonen. Det er derfor viktig å sikre 
bred medvirkning til plan. Det framgår av plan- og bygningsloven (§ 3-2) at alle offentlige organer har 
rett og plikt til å delta i planleggingen når planen berører deres saksfelt. Likevel ser man stor forskjell i 
hvor aktivt de deltar, eller er invitert inn, i planprosessen. I noen tilfeller er de invitert inn i selve 
planarbeidet, gjennom arbeidsgrupper eller liknende. Tidlig deltakelse kan bidra til å avklare arealbruk 
på et tidlig tidspunkt og spare tid ved å unngå innsigelser, omarbeiding (og omkamp) etter en 
høringsprosess. For eksempel har dialog med Kystverket tidlig i planprosessen ført til at man har blitt 
enige om tilpasninger i merking i farled i forbindelse med avsetning av områder til akvakultur. For 
mange sektormyndigheter vil det være et spørsmål om kapasitet til å delta i kommunale planprosesser, 
men erfaring viser at tidlig involvering av sektormyndigheter kan bidra til mer effektive prosesser. 
Generelt har Mattilsynets deltakelse i planprosessene blitt etterlyst i planprosesser hvor nye områder 
til akvakultur skal avsettes. Mattilsynet har fått en stadig viktigere rolle i spørsmål om lokaliseringen 
av akvakulturanlegg, og slik lokaliteter, med avstandsbestemmelser knyttet til produksjonsregimer og 
smittevern. Det har for eksempel hendt at Mattilsynet har levert innsigelse på en lokalitetssøknad i et 
område med en nylig vedtatt kystsoneplan, hvor de ikke leverte innsigelse på et avsatt område i 
høringsprosessen i planen. Selv om dette er et spesielt tilfelle, illustrerer det viktigheten av at 
sektormyndighetene både blir invitert inn og har kapasitet til å delta i planprosessen. 
Nærings- og bruksinteresser (friluftsliv og verneinteresser) er vanligvis invitert inn i planarbeidet, 
gjennom faggrupper, innspillsgrupper og liknende. Det er likevel stor variasjon i når i prosessen de 
ulike aktørgruppene deltar og hvor godt organisert de er. I nyere planprosesser er ofte 
akvakulturnæringen invitert til å gi samlede innspill om deres ønsker og behov for nye og endrede 
lokaliteter. Fiskerinæringen er generelt representert gjennom sine interesseorganisasjoner. Fiskeri- og 
havbruksnæringens interesser ivaretas også av Fiskeridirektoratet og fylkeskommunen som 
sektormyndighet. Andre næringsinteresser, som for eksempel turismebedrifter, er generelt dårligere 
organisert og derfor sjeldnere representert. Det samme gjelder ulike friluftsinteresser, hvor deltakelse 
er avhengig av frivilliges innsats. Ofte blir ikke deltakelse i planprosesser prioritert, selv om det er en 
økt bevissthet blant tillitsvalgte om viktigheten av dette for å synliggjøre denne bruken og verdiene i 
kystsonen og slik sikre at friluftsinteressene i disse områdene ivaretas i planen.  
Involvering av lokalbefolkningen er en annen måte å få innspill fra aktører som blir berørt og har 
interesser i kystsonen, og som ikke ivaretas like tydelig gjennom formaliserte organisasjoner og 
nettverk. Det er stor variasjon i når og på hvilken måte lokalbefolkningen involveres i planprosessene.  
Dette gjøres både gjennom høringsinnspill til planutkast og folkemøter. Folkemøter brukes til å gi 
informasjon om planarbeidet, men også til å få innspill. I noen kommuner, for eksempel i Midt- og Sør-
Troms, Tromsøregionen og på Nordmøre, er deltakerne blitt utstyrt med kart over sjøområdene og 
bedt om å tegne inn områder som de bruker og som har stor verdi. Møtene fungerer slik som en måte 
å få fram lokal kunnskap, spesielt om områder for friluftsliv, viktige landskapsområder og 
fiskeområder. I Tromsøregionen ble disse dataene digitalisert og satt sammen i en digital 
innsynsløsning, og de ble brukt i arbeidet med konsekvensutredningen. Folkemøtene kan slik supplere 




mulighet for innspill fra de som ikke er så kjent med det offentlige plansystemet at de ville sendt 
høringsinnspill, slik erfaringene fra Alta understreker. Tidspunkt og sted for folkemøter er også viktig. 
Tromsø kommune måtte for eksempel tåle hard kritikk fra lokale utviklingslag i kommunens 
fiskeribygder for å ha arrangert folkemøte på rådhuset i sentrum midt i skreisesongen, når fiskerne var 
på havet. I tilfeller hvor folkemøtene er organisert sent i prosessen har de ofte resultert i, til tider 
krasse, debatter om arealavsettinger til særlig akvakultur. Dette gir mer støy, og det er uklart i hvor 
stor grad informasjon som kommer opp på disse møtene faktisk fungerer som innspill til planen. Det 
er også stor variasjon i antall folkemøter. I den interkommunale planprosessen på Nordmøre som 
involverte 11 kommuner ble det holdt 4 møter, mens det i Alta kommune ble det avholdt folkemøter 
på sju ulike steder for å presentere planprogrammet, og deretter på åtte steder for å presentere 
planforslaget.  
Å bringe ulike berørte parter inn i prosessen er ment å bidra til et godt kunnskapsgrunnlag ved at ulike 
bruksinteresser blir fremmet og tydeliggjort. For den regionale planprosessen i Sunnhordland og ytre 
Hardanger, har flere vist til utfordringer knyttet til det å sikre medvirkning i en planprosess som dekker 
et stort geografisk område med mange ulike aktører. Både fylkeskommunen og kommunene peker på 
utfordringer med både informasjonsflyt og deltakelse i prosessen. Fra enkelte av kommunenes side 
nevnes liten grad av involvering av de berørte kommunene, samt mangel på adekvat informasjon. 
Fylkeskommunen på sin side peker på varierende grad av deltakelse fra kommunene og utskifting av 
personer involvert i planarbeidet i enkelte av kommunene, noe som har vanskeliggjort 
kommunikasjonen i en såpass langvarig prosess. Én av våre informanter stiller spørsmål ved om en 
regional plan påvirker kommunenes eierforhold til planen i negativ retning, og om dette igjen kan virke 
inn på engasjement og deltakelse i planprosessen.  
Det å bringe inn ulike interesseinnehavere på et tidlig tidspunkt tjener flere funksjoner. Først og fremst 
ved at beslutningsgrunnlaget forbedres. Medvirkning som verktøy kan også virke konfliktdempende 
ved at mulige interessekonflikter blir identifisert tidlig, og fordi folk kan føle en større grad av eierskap 
til den endelige planen når de har vært involvert i og har større forståelse for planprosessen og hva en 
plan er. Medvirkning fra de berørte kan slik skape en økt grad av legitimitet til både plan og prosess. 
Betydningen av dette også i regionale planprosesser har blitt påpekt av Brandtzæg (2016), men da i 
hovedsak med fokus på involveringen av statlige sektormyndigheter. Involvering og deltakelse i 
regionale planprosesser er derimot et lite utforsket tema sett i forhold til kommunale planprosesser 
og involvering av lokale interesseinnehavere. Regionale planer involverer en annen styringsmyndighet 
og et annet forvaltningsnivå enn kommunale planer. Samtidig er de berørte partene, her kommunene, 
selv planmyndighet. Det er dermed ingen selvfølge at de prinsipper man legger til grunn for deltakelse 
og medvirkning i kommunale planprosesser er umiddelbart overførbare til regionale prosesser av den 
typen beskrevet over.  
Uavhengig av plantype vil vi hevde at god medvirkning forutsetter god informasjon. Flere aktører har 
pekt på behovet for å skille klarere mellom informasjonsmøter, hvor planleggende myndighet 
informerer om planarbeidet, og høringsmøter, hvor deltakerne er invitert for å gi innspill til plan. Ved 
å ha separate møter og ved å sende ut informasjon i god tid før et innspillsmøte får deltakerne tid til å 
forberede seg og eventuelt samordne sine innspill med andre. Dette kan bidra til bedre 
tilbakemeldinger og en tydeligere kommunikasjon mellom planleggende myndighet og andre aktører. 
Medvirkning tar tid og tilrettelegging av deltakelse i planprosessen må balanseres mot hensynet til 
framdrift i planarbeidet, og tidspunkt for og antall folkemøter vil avhenge av hvor store endringer som 





Konsekvensutredning (KU) av kommuneplanens arealdel skal beskrive virkninger av både 
enkeltområder og av samlede arealbruksendringer i planforslaget. Formålet er å sikre at hensynet til 
miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og 
på hvilke vilkår, planer kan gjennomføres.18 Per april 2017 gjelder to forskrifter for 
konsekvensutredninger, én for tiltak etter sektorlover, og én for planer etter plan- og bygningsloven. 
Forskriftsverket er under revidering, og forslag til ny (samlet) forskrift for KU var på høring fram til 2. 
desember 2016 og trår i kraft sommeren 2017. Det er utarbeidet flere veiledere til KU, inkludert en 
samlet veileder for KU av kommuneplanens arealdel, i tillegg til veiledere for ulike enkelttemaer.  
I veilederen for kommuneplanenes arealdel heter det at et sjekkspørsmål planleggerne kan stille seg 
er "hva må vi vite for å kunne ta stilling til ny eller endret arealbruk?". Videre vises det til relevante 
miljø- og samfunnstemaer listet opp i KU-forskriften19, slik som for eksempel forurensning, 
transportbehov, kulturminner og kulturmiljø og naturmangfold. Veilederen presiserer at listen ikke er 
uttømmende (Miljøverndepartementet 2013). Blant samfunnstema som kommunene trenger å ha 
kunnskap om for å ta stilling til arealbruk, nevnes ikke tema som næringsliv, verdiskaping eller 
sysselsetting, noe som er slående, gitt at dette er forhold en skulle tro har stor betydning for 
lokalpolitikere og kommuneadministrasjon.20 Enkelte kommuner velger derfor å inkludere slike tema i 
listen over utredningstemaer, mens andre ikke gjør det. For eksempel har Osterøy kommune valgt å 
bruke temaet "Bærekraftig samfunnsutvikling", hvor det vises til at akvakultur bidrar til verdiskaping 
gjennom arbeidsplasser og matproduksjon, og at dette er viktig for en bærekraftig 
samfunnsutvikling.21 Vi viser flere varianter av lokalt tilpassede utredningstemaer i eksemplene under.  
Det er ingen fastsatt praksis ved bruk av KU i sjøområdene, for eksempel ved etablering av 
akvakulturlokaliteter (Andreassen et.al., 2011). Veilederen for KU av kommuneplanenes arealdel viser 
til metode beskrevet i Statens Vegvesens håndbok for vurdering av konsekvenser, og videre til at selv 
om denne metoden er utviklet for bruk under planlegging av store veiprosjekter, vil den kunne brukes 
i arealplansammenheng også, med noe tilpasninger. Den er derfor brukt som utgangspunkt for mange 
kommunale KU for sjøområdene.  
Også ved konsekvensutredning av arealavsetting i plan, ser vi ulik praksis i kommunene, både med 
tanke på valg av utredningstemaer, og gjennomføring og presentasjon av utredningen. Under vises 
eksempler på konsekvensutredning av arealavsetting til akvakultur i kommunale planer. Noen 
utredninger er presentert i tekstform, andre i tabellform. Vi viser eksempler fra fem ulike utredninger, 
som alle har vært gjennomført for kort tid siden.  
Første eksempel er fra Kystplan Tromsøregionen, som er en interkommunal plan for de fem 
kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen (deler av sjøarealet), Målselv og Tromsø. Planen var en del av 
satsningen under Kystplan Troms, som Troms fylkeskommune sto bak. KU ble utarbeidet av 
18 Jf. § 1 i forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. 
19 Jf. Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, vedlegg 4. 
20 Dette i kontrast til petroleumsforskriften, hvor det heter at konsekvensutredningen i nødvendig grad skal 
inneholde beskrivelse av blant annet "antatte virkninger for sysselsetting og næringsvirksomhet, samt antatte 
økonomiske og sosiale virkninger av petroleumsvirksomheten" (jf. § 6c i forskrift til lov om 
petroleumsvirksomhet). 
21 Se Konsekvensutgreiing sjø- og standsoneplan, vedlegg 4 av 19 til kommunedelplan for sjø- og strandsone for 
Osterøy kommune 2017-2027.  
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Norconsult. Utredningen følger stort sett temalisten fra KU-forskriften, med noen få unntak, og er 
presentert i tabellform. Kunnskapsgrunnlaget for KU er beskrevet i eget delkapittel, og er ikke gjentatt 







Figur 5.3  Eksempel på konsekvensutredning for avsetting av akvakulturområde i planen for Tromsøregionen. 
I eksempelet i Figur 5.3 er samlet konsekvens av å sette av dette området til akvakultur satt til 
liten/middels negativ, mens tilrådingen er at tiltaket anbefales. Hvilke vurderinger som ligger bak 
anbefalingen er ikke lett å lese direkte ut av KU, siden ingen positive konsekvenser er synliggjort i 
oversikten, heller ikke hvorfor denne lokaliteten er ønsket av næringen. Denne utfordringen har andre 
søkt å bøte på ved å ta inn egne tema som dekker for eksempel sysselsetting, næringsliv eller 
kommuneøkonomi.  
Under følger eksempler på slike utredningstemaer fra konsekvensutredninger fra Sjøområdeplan 
Nordmøre og Kystplan Helgeland. Vurderingen er i begge tilfellene utført av prosjektleder for 
planprosessen. For Sjøområdeplan Nordmøre foreligger utredningen som tabell i Excel-format, hvor 
det også finnes en kolonne som i stikkordsformat sier hvor informasjonen kommer fra i hvert enkelt 
tilfelle. (Figur 5.4) 
 




Utredningen i Figur 5.4 gjelder en eksisterende lokalitet som videreføres, men arealet avsettes på en 
ny måte sammenlignet med forrige plan.22  
Figur 5.5 viser et utsnitt av KU for nytt areal til akvakultur i Vega kommune, som er en del av Kystplan 
Helgeland. Figuren viser kun et lite utdrag av gjennomgangen for området. I arbeidet med Kystplan 
Helgeland er det laget et omfattende KU-dokument, til sammen nesten 250 sider, hvor hver 
nyavsetting av areal gjennomgås over 4–6 sider, med både oversiktskart, plankart og annen 
informasjon. Det framgår dermed tydelig hvor informasjonen som ligger til grunn for KU er hentet fra. 
Utsnittet i figuren viser et utdrag av oppsummerende tabell for området. 
 
Figur 5.5  Utsnitt av KU for nyavsetting til akvakultur i Kystplan Helgeland. 
Som Figur 5.5 viser, har planleggerne bak Kystplan Helgeland valgt å inkludere temaene næringsliv og 
sysselsetting, befolkningsutvikling og kommuneøkonomi i KU. I tillegg framgår det av teksten som 
vurderer konsekvenser at man anser tiltaket som viktig for næringsliv, bosetting og i 
sysselsettingssammenheng. Felles for både Sjøområdeplan Nordmøre og Kystplan Helgeland er altså 
at man har valgt å inkludere utredningstema som synliggjør positive konsekvenser ved å sette av 
områder til akvakultur, i motsetning til hva som ble gjort i planen for Tromsøregionen. Derimot er det 
ikke gjort noe forsøk på å kvantifisere hverken verdi av områdene eller omfang av konsekvens. I neste 
eksempel, som er fra Kystplan Midt- og Sør-Troms, er dette også inkludert i utredningen.  
22 Selve KU finnes som Excel-dokument hentet fra høringsdokumenter på Tingvoll kommunes nettside. 
Vurderingsskala er hentet fra "Utredning A 1 til 9", også tilgjengelig på kommunens nettsider. 
http://www.tingvoll.kommune.no/filOversikt.aspx?MId1=1187&FilkategoriId=119 [Lastet ned 5.4.2016]  
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Også denne utredningen inkluderer næringsliv og sysselsetting. I tillegg er også akvakultur et eget 
utredningstema, som her brukes for å synliggjøre avstand til andre aktører, tetthet av anlegg i området 
og lignende. Konsekvensutredningen er utført av hver enkelt kommune, men etter en felles mal 
utarbeidet av prosjektlederen for kystplanen. For å sikre samsvar mellom de ulike kommunenes 
arbeid, ble det utarbeidet instrukstabeller for verdisettingsfaktorer og vurdering av konsekvens. I 
utredningen for Midt- og Sør-Troms er det brukt tre begreper i vurderingen: Verdi, omfang og 
konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt området som vil bli påvirket av et tiltak 
er, beregnet på en skala fra 1–3, hvor 1 er mindre eller liten verdi, mens 3 er svært stor eller stor verdi. 
Omfang viser til hvor stor påvirkning et tiltak forventes å ha. Her er det brukt en skala fra -3 for stort 
eller svært stort negativt omfang, til +3 for stort eller svært stort positivt omfang. Konsekvens er 
beregnet ut fra følgende formel: Konsekvens = (verdi*omfang)/3, og uttrykt etter tilsvarende skala 
som for omfang.  
I Figur 5.6 vises et eksempel på instrukstabellen og vurderingsfaktorene for "Næringsliv, sysselsetting 
og påvirkning av konkurranseforhold". I tabellen som viser konsekvenser av mulige tiltak ser man et 
eksempel på hvordan man i den aktuelle planen har kategorisert og kvantifisert og sysselsetting.  
 
Figur 5.6  KU og ROS-analyse for Midt- og Sør-Troms – Eksempel på temaer og instruksskala for 
utredningsarbeidet.  
Dette viser hvordan man har søkt å møte behovet for lik praksis når KU gjennomføres i 
enkeltkommuner som deltar i en samlet planprosess. Her er det klare instrukser med terskelverdier 
for når et tiltak regnes for å ha liten, middels eller stor konsekvens. Spørsmålet er om slike detaljerte 
instruksskalaer kan gå på bekostning av muligheten til å utøve lokalt skjønn. Vil eksempelvis 7 nye 
arbeidsplasser har like stor betydning i alle kommunene som har deltatt i planprosessen? Dette 
illustrerer at det kan være en krevende øvelse å tilfredsstille både behovet for lik praksis og for lokal 
tilpasning. 
Figur 5.10 viser eksempel på en KU for et foreslått akvakulturanlegg, og viser tydelig med fargekoder 
og tall hvilken verdi et område har i forhold til måleindikatorene, hvor stor påvirkning et tiltak vil ha på 
de ulike indikatorene og en utregnet samlet konsekvens. I tillegg gis en kort skriftlig vurdering av 












Eksemplene vist til i det foregående viser alle en skjematisk og standardisert framstilling av KU. Under 
vises en annen måte å framstille konsekvensutredninger på. Kvænangen kommune i Troms vedtok ny 
kystsoneplan i 2015. Kommunen har selv vært ansvarlig myndighet for KU, men har hatt bistand fra et 
konsulentfirma. Kommunen har valgt å vise KU som en 3–4 siders lang tekstlig framstilling for hvert 
utbyggingsområde, det vil si akvakultur eller småbåthavn. Temaene som er vurdert i KU er listet opp i 
Figur 5.8 under. Kommunen har valgt å inkludere næringsliv og sysselsetting blant utredningstemaene, 
men det ser ikke ut til at dette er vurdert eksplisitt for enkeltområder. Under utredningstema 
"havbruk" framgår det at de fleste akvakulturområdene er utvidelser av eksisterende områder, noe 
som gjennomgående begrunnes med behovet for bedre utnyttelse av lokaliteter og et ønske om å 
legge til rette for større fleksibilitet, slik at merder og fortøyninger kan flyttes på uten at dette strider 
med arealplanen. 
 
Figur 5.8  Oversikt over utredningstemaer og verdivurdering i KU for Kvænangen kommunes kystsoneplan. 
Figur 5.9 viser utdrag fra oppsummering av KU for et av enkeltområdene som var foreslått avsatt til 
akvakultur, énbruksformål. Her framgår det hvordan kommunen har vurdert behovet for 





Figur 5.9  Utdrag av konsekvensutredning av akvakulturområde i Kvænangen kommunes kystsoneplan fra 
2015 
Oppsummert ser vi altså at kommunenes praksiser når det gjelder konsekvensutredning varierer svært 
mye, både med tanke på utredningens omfang, valg av utredningstema, hvem som er ansvarlig for 
gjennomføringen og hvordan den ferdige utredningen presenteres. KU for Helgeland er svært 
omfattende, og inneholder mye bakgrunnsinformasjon i tillegg til informasjon om enkeltlokaliteter. 
Andre utredninger framstår atskillig enklere basert på hvordan de er presentert, men samtidig er det 
ikke lett å vite om det er materiale som ligger til grunn for utredningen som ikke er tatt med i 
presentasjonene. Det trenger dermed ikke være slik at en tilsynelatende enkel utredning er basert på 
et mindre omfattende materiale.  
I noen tilfeller brukes innleide konsulentselskaper, andre kommuner gjennomfører utredningen selv, 
mens i enkelte av de interkommunale planprosessene gjennomføres utredningen av prosjektleder. I 
vårt materiale er matriser en vanlig presentasjonsform. De gir mye informasjon samlet på ett sted, 
men utfordringen ligger i å synliggjøre hvilke vurderinger og bakgrunnsmateriale som ligger bak 
matrisen. Flere av utredningene benytter seg av fargekoder for å synliggjøre positive og negative 
konsekvenser. I vårt utvalg skiller de ulike utredningene seg fra hverandre med tanke på hvordan man 
fargekoder 'ingen konsekvens' eller 'ingen negativ konsekvens', som er fargeløs i utredningen for 
Tromsøregionen og Sør- og Midt-Troms, men grønn (samme som positiv konsekvens) i utredningene 
for både Helgeland og Nordmøre. Utredninger i tekstform, slik som Kvænangen kommunes, gir et godt 
innsyn i de vurderingene og vektingene som er gjort, men gir ikke en like rask oversikt som matrisene. 
Kystplan Helgeland valgte en kombinasjonsform, som gir mye informasjon, men som er omfattende 




Hvorvidt denne variasjonen i praksis faktisk har noe å si for utfallet av planleggingen, er vanskelig å si 
noe om innenfor rammene av dette prosjektet. En viss variasjon må også forventes, gitt at KU skal 
være tilpasset plannivået, og relevant for de beslutninger som tas, og videre at omfang og nivå på 
utredning av enkeltområder må tilpasses områdets størrelse, utbyggingens omfang og antatte 
konfliktgrad.23 Hvilke forhold som vil være relevant for de beslutninger som tas vil variere, og derfor 
også behov for informasjon.  
Fra flere kommuner hører vi like fullt at det er behov for en tydelig avklaring av hva en KU for 
arealavsetting i sjø skal inneholde. Noen ønsker en form for "minstekrav" for hva som skal være med, 
andre ønsker tydeligere beskrivelse av metoder både for å hente inn kunnskap og for å vurdere verdier 
og omfang av konsekvenser. Flere påpeker også at kunnskapsgrunnlaget er dårligere for sjøområdene 
enn landområdene, og etterspør klarere signaler for når det er behov for nye kartlegginger. Forskriften 
sier at konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig 
oppdatering av denne, og at der hvor slik kunnskap ikke foreligger om viktige forhold skal det i 
nødvendig grad innhentes ny kunnskap,24 men ifølge våre informanter er det altså usikkerhet rundt 
hvordan dette skal tolkes i praksis. Det er derfor behov for en klarere og mer konkret veileder når det 
gjelder konsekvensutredning av arealplaner.  
 
23 Jf. Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, § 7. 
24 Jf. Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, § 7.  
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6 Framtidige utfordringer 
Kystsoneplanlegging var i sin tid drevet fram av utviklingen i havbruksnæringen. Før oppdrett ble en 
industri var det sjøtransport og fiske som dominerte de nære kystarealene, og det var lite behov for 
eksplisitte planer for arealbruk. Seinere har en rekke andre interesser kommet på banen. Men selv om 
oppdrett i dag er selve driveren i planleggingsvirksomheten, må det understrekes at kystsoneplaner 
(enten egen eller som ledd i kommuneplanen) er ikke havbruksplaner. Kystsoneplaner har et ansvar 
for mange interesser og for å samordne disse på best mulig vis, innen rammen av bærekraftig bruk, 
både i økologisk, økonomisk og sosial forstand. 
Det er likevel ikke til å komme forbi at utviklingen i havbruksnæringen vil prege kystsoneplanleggingen 
i tiden framover. I det følgende skal vi se spesielt på tre utviklingstendenser, som vi antar vil kunne få 
stor betydning for hvordan vi planlegger og især, hvilke områder som kommer til å bli mest 
konfliktfylte. 
6.1 Produksjonsområdeinndeling 
Den første gjelder det nye produksjonsregimet som er beskrevet nærmere i Meld. St. 16 (2014–2015). 
Regimet er ment å iverksettes fra 1. oktober 2017. Det går i korthet ut på at kysten deles i 13 ulike 
produksjonssoner, hvor vekst skal reguleres etter miljøtilstanden i området. Miljøtilstanden måles 
foreløpig utelukkende ut fra antall lakselus i anleggene, men kan seinere utvikles til å omfatte flere 
miljøindikatorer. Basert på antall lus, vil et område kunne gis en farge ("trafikklysregulering"): grønt 
hvis rom for fortsatt vekst, gult hvis produksjonen må holdes stabil, og rødt hvis produksjonen må 
reduseres. Bakgrunnen for hele systemet er å gi oppdretterne mer stabile rammer for vekst, noe både 
regjeringen og næringen mener er nødvendig. Grønt lys vil da gi grunnlag for inntil 6 % vekst hvert 
annet år, gult stabil produksjon og rødt vil medføre reduksjon i den enkelte oppdretters MTB 
(maksimalt tillatt biomasse) i området. Systemet er for øvrig sterkt omstridt i næringen og både Sjømat 
Norge og NSL har hatt mange reservasjoner til det å bruke en lusemodell med gitte grenser som eneste 
regulator. For å gjøre innføringen mer smertefri har fiskeriministeren bestemt at eventuelle 
nedkortinger ikke vil finne sted før i 2019. Videre vil hver oppdretter ha mulighet til å flytte MTB over 
produksjonssonene (fra en rød sone til en grønn nabosone), mens systemet med interregionalt 
biomassetak (muligheten til å operere i tre soner) vil bli opprettholdt for de selskaper som driver aktiv 
videreforedling i Norge. 
Det nye produksjonssystemet vil ha fokus på (et aspekt ved) biologisk bærekraft og vil, hvis det 
fungerer som planlagt, møte mange av de innvendingene som har vært reist fra miljøvernhold. 
Samtidig vil systemet innebære nye utfordringer for plansystemet. Sonene vil omfatte mange 
"kommunehav" og vil også gå på tvers av fylkesinndelinger og andre administrative regioner. Det vil 
på sikt drive fram et behov for å se større sjøområder i sammenheng, i tråd med de interkommunale 
initiativ vi har beskrevet tidligere. Én mulighet er at kommunene går sammen og planlegger etter 
inndelingen i produksjonsområder, men om det lar seg gjøre er foreløpig uvisst. I praksis vil 
planleggingen av nye lokaliteter (eller utvidelse av gamle) kunne foregå uavhengig av oppdelingen i 
soner. Nasjonale retningslinjer vil kunne gi noen føringer, og de vil ideelt sett også påvirke 
fylkeskommunenes påtrykk på kommunene, men så langt er det sjelden at departementet (KMD) vil 
overkjøre kommunale prioriteringer. En del innsigelser tas riktignok til følge av KMD, men kun der det 




over tid gi klare indikasjoner på hvor det er ekspansjonsmuligheter og hvor næringen må holde igjen 
eller trappe ned. Men det vil i neste omgang avhenge sterkt av teknologiutviklingen i 
havbruksnæringen. 
6.2 Ny teknologi og nye muligheter 
Som vi tidligere har påpekt gir kart over oppdrettslokaliteter et litt misvisende bilde av den faktiske 
situasjonen. De knapt 1000 lokalitetene legger maksimalt beslag på omkring 420 km2 (ankringsareal) 
eller mindre enn 0,5 % av det arealet kystkommunene forvalter. Det som begynte med en rekke mindre 
lokaliteter innerst i fjorden (første generasjon) ble gradvis flyttet utover, på dypere vann med bedre 
strømutskifting (andre generasjon) mens vi nå står overfor tredjegenerasjons lokaliteter, som legges 
lenger ut og mer eksponert. Men igjen er det viktig å minne om at areal og spesielt tilgjengelig areal er 
avhengig av teknologi. På det feltet skjer det nå mye som kan få innflytelse på arealplanleggingen. 
For det første er det gjennom ordningen med utviklingskonsesjoner lansert en rekke prosjekter som 
vil ta næringen lenger til havs (jf. f.eks. Salmars havrigg og Nordlaks sitt produksjonsskip). Dette er 
store konstruksjoner, som vil kreve mer plass og som vil kunne produsere store volumer på sine 
lokaliteter. Slik de foreløpig er planlagt ligger de innenfor det som er kommunenes ansvarsområde (ut 
til grunnlinja + en nautisk mil), men i framtida vil de trolig også kunne legges lenger ut, noe som vil 
medføre et helt nytt regime, trolig med tillatelse fra staten/departementet sentralt. Å legge 
produksjonsrområder lengre ut vil frigjøre omstridte fjordarealer, men vil samtidig åpne for nye 
konflikter, ikke minst med fiskerne som i dag bruker disse arealene. Dette har allerede blitt et tema i 
Hadsel kommune hvor Nordlaks har planlagt lokaliseringen av et produksjonsskip. Utviklingen av slik 
"offshore"-teknologi er opplagt noe kommunen må ta inn i beregningen når dagens kystsoneplaner 
skal revideres i nær framtid. 
Samtidig går det en bevegelse i motsatt retning. Mens flere kommuner tilbake i 2010 så for seg at 
sjøarealer grunnere enn 25–30 m ville være uaktuelle for havbruksnæringen, så har både teknologi og 
luseutviklingen gjort at slike arealer igjen er høyst aktuelle for oppdrett. Lengst inn i fjordene er det 
gjerne stort tilsig av ferskvann, noe som medfører atskillig mindre luseplager (jf. f.eks. oppdrett i 
Skjerstadfjorden sør for Bodø). Det gjør at flere selskap nå (igjen) ser etter slike lokaliteter. Kombinerer 
vi det med teknologi som går i retning av lukkede anlegg (jf. f.eks. Marine Harvest "Egget") vil flere 
grunne fjorder med dårlig vannutskifting igjen kunne bli aktuelle. Utfordringen her blir 
energikostnadene, samt hvordan bli kvitt avfallet (fôr-rester, etc.). 
Endelig er det grunn til å peke på utviklingen i retning av landanlegg. Rene landanlegg (med all 
produksjon på land) er foreløpig en sjeldenhet; ett anlegg er under bygging og noen flere i planfasen. 
Mer aktuelt er større smoltanlegg, for produksjon av stor smolt eller fisk helt opp til 2 kg. En slik 
utvikling er allerede i gang, nettopp med sikte på å redusere produksjonstiden i sjø, og dermed 
luseplagen. Samtidig vil en slik produksjon gi muligheter til å maksimere utnyttelsen av selskapenes 
MTB. Store smoltanlegg på land krever vanlig planlegging etter Plan- og bygningsloven på lik linje med 
annen industriutbygging (bruk av reguleringsplan). Samtidig vil et slikt driftskonsept bringe med seg 
økt transport av fisk, noe som vil måtte reguleres etter andre lovverk (Akvakulturloven og Lov om 
dyrehelse).  
Samlet vil de tre tendensene vi har beskrevet bidra til at arealbehovene kan komme til å endre seg 




trolig vurderes oftere enn hvert fjerde år. Det tilsier igjen at både plankapasitet og plankompetanse 
må økes, enten dette skjer i regi av kommunene, interkommunalt eller via fylkeskommunen. 
6.3 Betydningen av større kommuner og regioner 
Vi har tidligere påpekt at fra et helhetlig og økosystemperspektiv vil større kommuner kunne være en 
fordel i plansammenheng. Det gir mulighet til å planlegge større sjøarealer i sammenheng.  
Utfallet av kommunereformen er ikke avklart, og det er færre kommuner som slår seg sammen enn 
det som har vært målet. Kommunereformen kan også bli delvis reversert i neste valgperiode, avhengig 
av regjeringskonstellasjon. Det vil også ta tid før de eventuelle virkningene av reformen får betydning 
for planlegging i sjøområdene. Gevinstene ved større kommuner vil også til en viss grad kunne oppnås 
gjennom interkommunalt samarbeid. Den viktigste gevinsten ved eventuelle 
kommunesammenslåinger er at en større og styrket kommuneadministrasjon vil kunne ha en større 
planfaglig kompetanse, slik vi ser i f.eks. Lenvik kommune, som med sammenslåingen med de tre andre 
Senja-kommunene tar mål av seg til å bli en viktig havbrukskommune (i tillegg til allerede å være en 
viktig fiskerikommune).  
Utfallet av regionreformen er heller ikke avklart. Større regioner/fylker vil gi større planfaglige miljøer 
i fylkeskommunene, som inntil noe annet blir bestemt, har hovedansvaret for å koordinere 
lokalitetsprosessene. Det kan gi muligheter til å påvirke planprosessene på en mer effektiv måte enn i 
dag, jf. Troms fylkeskommune sitt initiativ til samordnet planlegging i samtlige kystkommuner.  
Et mer helhetlig økosystemperspektiv hvor utviklingen i kystsonen ses på tvers av ulike administrative 
grenser vil aktualisere spørsmålet om hvorvidt mer ansvar for arealplanlegging bør flyttes høyere opp 
i systemet. Det samme spørsmålet kommer opp i debatten om kommune- og regionreformen. Å gi mer 
styringsmyndighet til det regionale nivået er på ingen måte en ny tanke og ble pekt på av blant annet 
Planlovutvalget i 2001 og 2003. Også Brandtzæg (2016) har pekt på behovet for et sterkere juridisk 
grunnlag for regionale planer. Det er tenkelig at en sterkere juridisk forankring av fylkeskommunenes 
ansvar for utviklingen i fylkene vil muliggjøre en mer helhetlig og effektiv planlegging, og slik bedre 
utnyttelse av kystområdene. Det kan imidlertid også skape konflikter og det er tvilsomt om 
kommunene vil stille seg positive til et grep som i så stor grad vil innskrenke deres handlingsrom. Det 
vil kreve tydelige retningslinjer for hvordan planlegging på best mulig måte kan ta opp i seg både 
nasjonale, regionale og kommunale hensyn, og at man gjennom prosessen avklarer de ulike partenes 
ønsker til framtidig arealbruk.  
Større kommuner og fylkeskommuner gir også større utfordringer, for eksempel med sikte på å 
involvere ulike interessenter. Erfaringene fra Troms viser at dette lot seg effektivt gjøre i mange 
småkommuner, mens prosessen, oppmøtet og kvaliteten på innspillene var langt dårligere i de større 
bykommunene (Harstad og Tromsø). Også den manglende involvering og deltakelse av kommunene i 
den regionale planen for Sunnhordland og ytre Hardanger understreker at deltakelse kan være 
utfordrende i prosesser som omfatter større områder. Det er naturligvis ikke slik at større enheter i et 
hvert tilfelle vil skape dårligere vilkår for medvirkning, men en følge av kommune- og 
fylkessammenslåing vil være økt avstand mellom brukere og beslutningstakere. De ulike demokratiske 





Større administrative enheter kan også by på utfordringer dersom administrative bevilgninger ikke er 
tilpasset det økte administrative ansvaret en kommune- og regionreform medfører. Mange kommuner 
har i dag et kapasitetsproblem knyttet til flere kommunale tjenester, deriblant planlegging (NIVI 
Analyse 2014), og man kan i mange tilfeller oppleve at planlegging blir bortprioritert til fordel for andre 
kommunale oppgaver. Det er lite trolig at kommunenes prioriteringer vil endre seg dersom de 





7 Nøkler til vellykket planlegging 
Det er hevet over tvil at planlegging i kystsonen har blitt bedre, både kvantitativt (flere kommuner med 
godkjente og oppdaterte planer) og kvalitativt (omfang av registeringer, kvalitet på kartverk og 
bestemmelser og antall interessenter involvert i prosessen). Samtidig har kompleksiteten økt 
betraktelig og stadig flere interesser skal tilgodeses innenfor et begrenset område (innenfor 
grunnlinjen + en nautisk mil). Som vi har påpekt tidligere er det et stort misforhold mellom skiftende 
regjeringers enorme forventninger til kommunal planlegging i retning av full samordning og 
kommunenes ressurser i form av planleggingskapasitet og -kompetanse (Hersoug & Johnsen, 2012). 
Planlegging av sjøarealene er fortsatt en frivillig aktivitet, men nesten alle kommuner har enten latt 
sjøarealet inngå i kommuneplanens arealdel, eller som separate kystsoneplaner. Kommuner som tar 
sikte på å ha oppdrettsvirksomhet MÅ ha en plan, selv om den kan være gammel og utdatert. 
Interkommunalt samarbeid kan være hensiktsmessig for å møte kapasitets- og 
kompetanseutfordringen. De interkommunale samarbeidsprosjektene vi har redegjort for tidligere 
viser at det har vært betydelige gevinster med sikte på datainnsamling, kartgrunnlag (felles 
standarder), innhenting av ny kunnskap, involvering av interessenter, m.m. Når det gjelder å få planen 
fram til politisk beslutning har det derimot vært utfordringer. Noen av de interkommunale initiativene 
har strandet, andre venter på en godkjenning, mens noen har vist at det går an å produsere gode 
planer i løpet av 2 år (f.eks. planen for 13 kommuner i Midt- og Sør Troms). På samme tid er det stor 
variasjon også mellom de kommunene som har valgt å produsere sin egen plan alene, uavhengig av 
nabokommunene. Noen har fått fram gode planer på rimelig tid, mens andre holder på i årevis og vil 
ofte ha en utdatert plan når den endelig er ferdig. Det er også uvisst hvordan regionale planer fungerer 
som styringsverktøy for lokal planlegging. Kort sagt, det finnes ikke noen form for "one size fits all" 
eller noen standardløsning som i løpet av rimelig tid kan produsere gode kystsoneplaner. Likevel vil vi 
peke på noen elementer som har vist seg virksomme i de prosessene vi har studert. Enhver planprosess 
vil kunne evalueres i forhold til et sett kriterier. Vi legger til grunn at planlegging i og av kystsonen bør 
vurderes etter (minst) seks kriterier: 
Det første gjelder tidsbruk. Som vist, er det mange av planprosessene som tar uforholdsmessig lang 
tid. Det medfører at interessen taper seg og at engasjementet forvitrer. I en slik situasjon må 
kommunene enten allokere plass via dispensasjoner fra gjeldende plan eller at det ikke vil bli mulig å 
gjøre noen arealendringer i påvente av ny plan. Samtidig ser vi at gode planer kan utvikles på rimelig 
kort tid (2 år), slik som den interkommunale planen for Midt- og Sør-Troms, som omfatter 13 
kommuner. Det var i planprosessen et sterkt fokus på å vedta en plan på kort tid, og det ble lagt vekt 
på betydningen av å vedta planen innen én og samme kommunestyreperiode. Det ble i arbeidet med 
planen lagt opp til relativt stramme tidsfrister og tett oppfølging av arbeidet for å sikre at fristene ble 
overholdt. Erfaringer fra denne og lignende planprosesser bør tas med når ny planveileder skal 
utvikles.  
Det andre kriteriet refererer seg til ressursbruk, både i form av kostnader og tidsbruk, både 
administrativt og blant involverte politikere. God planlegging er dyrt, men koordinert innsamling av 
data, gode systemer for lagring og presentasjon og klare tidsfrister for framdrift vil kunne redusere 
både tidsbruk og kostnader. Som vi har sett er det bare noen enkeltkommuner som har kapasitet, 
kompetanse og tilstrekkelige økonomiske ressurser til å drive planlegging i egen regi. De fleste av 
kommunene som er omtalt foran har vært avhengig av ekstra ressurser fra fylkeskommunen eller fra 




planer for sjø- og kystområdene er det derfor nødvendig med tilførsel av ekstra ressurser. Det gjelder 
i særdeleshet i en situasjon hvor det nye Havbruksfondet foreløpig har gitt små uttellinger til 
kommuner med omfattende havbruksvirksomhet.  
Det tredje kriteriet refererer seg til konfliktnivå og konflikthåndtering. Andre forhold like, vil vi anse 
planer med lavt konfliktnivå som mer vellykket enn planer som har medført betydelige konflikter. 
Gjennomgående finner vi at konfliktnivå er knyttet både til prosess (organisering og deltakelse) og til 
substansielt innhold. Tidvis gjelder konfliktene ulike verdier, noe som ikke helt enkelt kan samordnes. 
Likevel vil også de som eventuelt "taper" i en verdikonflikt, kunne akseptere utfallet dersom prosessen 
oppfattes som fair og legitim. Det har igjen sammenheng med deltakelse. 
Om en kystsoneplan er mer eller mindre vellykket vil også kunne vurderes ut fra i hvilken grad den har 
lagt til rette for medvirkning og deltakelse, og bidratt til at flest mulig interessenter har kommet på 
banen med sine målsettinger og ønsker. Gjennomgangen av flere planprosesser tyder på at mange 
planprosesser primært har engasjert litt eldre menn, gjerne direkte berørt (slik som oppdrettere, 
fiskere, sportsfiskere, etc.). Andre grupperinger, slik som kvinner, ungdom eller representanter for 
turistnæringen ser ut til å være langt dårligere representert. Det er selvsagt legitimt at de mest berørte 
føler sterkest engasjement, men deltakelsen vil i stor grad avhenge av hvordan planleggerne (og 
kommunene) legger til rette for deltakelse, gjennom blant annet folkemøter og offentliggjøring av 
materiell og planutkast. Med dagens internettløsning ligger det vel til rette for at framdrift i 
planprosessen kan publiseres på nett, på samme måte som utkast til endelig plan og 
merknadsbehandling. Større åpenhet i planprosessen vil gjennomgående kunne bidra til større 
engasjement hos befolkningen og dermed større legitimitet for den ferdige planen.  
For det femte, vil en planprosess vurderes ut fra fleksibilitet. Det ligger i planleggingens natur at 
hensikten er å binde opp politikerne (og administrasjonen) til mer langsiktige prioriteringer. 
Næringsaktører og befolkningen generelt vil ha behov for en viss langsiktighet når det gjelder arealbruk 
i sjø og i kystsonen. Fleksibilitet her refererer seg til muligheten av å ta opp ulike utfordringer. Som 
påvist vil problemstillingene og utfordringene variere langs kysten. Mens det i nord i særlig grad har 
vært konflikter mellom oppdrett og tradisjonelt fiske, har det lenger sør, som i Hordaland, vært større 
konflikter tilknyttet bruk av selve kystsonen, både til permanent bosetting og til fritidsbruk. Konflikter 
mellom oppdrett og vill-laksefiskere ser ut til å være mer jevnt geografisk fordelt, selv om dette er 
konflikter som i særlig grad har omfattet kommuner med store og viktige lakseelver. Omfanget av 
verneinteresser og turistinteresser varierer også betydelig, slik vi også ser i forholdet til andre 
energiformer. Poenget er at planrammeverk og veileder må ta hensyn til at problemstillingene langs 
kysten varierer, og at det som i noen kommuner er høyt prioritert vil i andre kommuner ha marginal 
interesse.  
Det siste kriteriet dreier seg om forståelse av roller og handlingsrom. Som eksemplene fra Alta og 
Osterøy viser, ønsker noen kommuner å utforske sitt handlingsrom for hvor langt de kan gå i å stille 
krav til havbruksnæringen gjennom kommunale planbestemmelser. Gjennom forslaget til 
planbestemmelser i kommunedelplanen for sjø og strandsone har Osterøy utfordret tolkningen av 
regelverket som definerer hvor langt kommunene kan gå i å stille krav til havbruksnæringen. Samtidig 
uttrykker enkelte sektormyndigheter en bekymring for mulig dobbeltsaksbehandling når det gjelder 
akvakultursaker, dersom kommunene legger inn planbestemmelser som angår miljøforhold eller andre 
forhold knyttet til drift av anleggene, som er sektormyndighetenes ansvarsområde. Uklare grenser 




sjøområdene, spesielt med tanke på havbruk. Det er derfor behov for en avklaring knyttet til hva som 
er planmyndighetenes ansvarsområde, og hva som inngår i sektorforvaltningens myndighetsområde.  
Det foregår mye godt planarbeid i kommunene og fylkeskommunene, men samlet tilsier disse 
kriteriene at det like fullt er rom for atskillige forbedringer i kystsoneplanleggingen. Om de 
planprosessene vi har beskrevet foran er representative for all kystsoneplanlegging er vanskelig å si, 
men utvalget omfatter mange av de kommunene som har vært mest offensive med hensyn på 
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